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Tipul
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Procedura
aplicata

Valoarea
estimata
CF

Valoarea
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Data publicarii
in
SEAP(inclusiv
nr.

SEAP)/Data
publicarii
anunt in
ziar/Data
transmiterii
cererii de
oferta

Data
estimata de
finalizare a
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Data
semnarii
contractului
(Inclusiv
nr. SEAP
atribuire)

Durata
contractului

iStadiul
procedurii
1.Finalizata
(Nr. contract+ Sc
castigatoare)

2. In grafic
3.Intarziata(bifeaza
motive din tabel)

4. Anulata*

aplicarii

120438-
Lucrari de
constructii,
instalatii si
echipamente
tehnologice si
functionale

Cerere de
ofertd/
Procedura
simplificata

4.349.206,05

4.347.377,26

SCN 1063245/
18.02.2020

Mai 2020

02.04.2020
SCNA
1036179/
30.04.2020

31.12.2026

1. Finalizata
(Nr. 4098/
02.04.2020,
STRADE
SRL
AA1/28.01.2021
AA2/18.05.2021
AA3/01.10.2021
AA4/22.10.2021
AA5/21.01.2022
AA6/28.06.2022
AA7/28.09.2022
AA8/28.11.2022
AA9/30.01.2023
AA10/31.03.2023
AA11/13.04.2023
AA12/12.05.2023
AA13/11.08.2023

CONSCOM

120438-
Servicii de
certificare a
performantei

Achizitie
directa

416,50

16.660,00

DA34446012/
08.11.2023

Octombrie
2023

04.12.2023

31.12.2023

1. Finalizata
contract
17559/04.12.2023
KES PROJECT SRL)

(nr.

Anexa 2 — Raportul de progres al beneficiarului

6 din 22



Procedura de monitorizare

PO.DGPOR.DMP.1

MDLPA Emitent: AM POR / DMP Egeliiuire !'5
Data 2020
energetice la
finalizarea
lucrarilor
Achizitie 32.792,83 65.000,00 DA 22657228/ | Aprilie 2019 | 25.03.2019 | 28.02.2022 |[1. Finalizata
directa (suma de 22.03.2019 (Nr. 3390/
32.207,17 lei 11.12.2023 | 31.12.2023 [25.03.2019,
120438- va fi DA/08.12.2023 MSDBIZ  Consulting
Servicii de sustinutd din SRL, AA1/27.08.2020
consultanta in bugetul si AA2/17.11.2020) -
managementul local) contract expirat
investitiei
Contract nr.
17842/11.12.2023
120438- Achizitie 22.953,91 | 22.610,00 DA 25666289/ Mai 2020 | 22.05.2020 |31.12.2023 |1. Finalizatd _
Servicii de directa 22.05.2020 (Nr. 5603/
asistenta 22.05.2020,
tehnica din KES BUSINESS SRL)
partea
proiectantului,
pe perioada
de executie a
lucrarilor
120438- Aqhizitie 24.990,00 20.527,50 DA 23015559/ Mai 2019 | 15.05.2019 | 31.12.2023 |1. Finalizata
Servicll de directa 14.05.2019 (Nr.5590 / :
B 15.05.2019, si AA1 nr.
ublicitate 13678/24.11.2020
P Accent Media SRL)
120438- Achizitie 19.992,00 19.040,00 DA 23321751/ Mai 2019 | 19.06.2019 | 31.12.2023 |1. Finalizata
Servicii de directa 19.06.2019 (Nr.7123 /
audit financiar 19.06.2019,
in cadrul Quantum Expert SRL)
roiectului
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Procedura de monitorizare

PO.DGPOR.DMP.1

MDLPA Emitent: AM POR / DMP gzl\?iiuire l3
Data 2020

120438- Achizitie 26.232,36 22.000,00 DA 25705369/ Mai 2020 | 28.05.2020 | 31.12.2023 |1. Finalizata
Servicii de directa 28.05.2020 (Nr.5832 /
asistenta 28.05.2020,
tehnica din Taranu Petrisor
partea Lucian Intreprindere
dirigintelui de Individuala)
santier
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