ROMANIA
JUDETUL HUNEDQARA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
SIMERIA

HOTARAREA NR. 190/2022
privind aprobarea documentatiei faza Studin de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii
"Extindere retea canalizare menajeri in localitatea Bircea Mare,
oras Simeria, judetul Hunedoara" si abrogarea in intregime a HCL 101/2021

Consiliul local al oragului Simeria, judeful Hunedoara, intrunit in sedinta extraordinari
convocatd de indatd pentru data de 16.12.2022;

Avénd n vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 16821 din 15 decembne 2022, prin care
domnul Bedea Iulius-Geln, Primarul orasului Simeria propune aprobarea documentatiei faza Studiu de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici §i a devizului general pentru obiectivul de investitii
"Extindere retea canalizare menajerd in localitatea Bércea Mare, orag Simeria, judetul Hunedoara" si
abrogarea in intregime a HCL 101/2021;

Analizénd proiectul de hotiirdre nr. 197/2022 privind aprobarea documentatlel faza Studiu de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investifii
"Extindere refea canalizarc menajerd in localitatea Bircea Mare, orag Simeria, judeful Hunedoara" si
abrogarea in intregime a HCL 101/2021;

Luénd in considerare referatul de solicitare initiere proiect HCL nr. 16793 din 15 decembrie
2022, al 1 Compartimentului Investifii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria;

in baza raportului Compartimentului Investitii din cadrul aparatuhu de specialitate al Primarului
oragului Simeria, inregistrat sub nr. 16840 din 15 decembrie 2022 precum gi avizul favorabil al Comisiei
Buget-Finante a Consiliului local al oragului Simeria, Inregistrat la Primaria Oragului Simeria sub nr.
16908 din 16 decembrie 2022;

Lusnd in considerare HCI, nr. 101/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
peniru obiectivul de investifii "Extindere retea canalizare menajeré in localitatea Bércea Mare, orag
Simeria, judeful Hunedoara".

Luand n considerare intentia executivului de extindere a refelei de canalizare existente;

In conformitate H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare gi confinutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, precum si a structurii $i a metodologici de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucriiri de interventii, ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificdrile §i completirile ulterioare, precum si ale art. 129, alin.2, lit.,,b” si alin 4, lit.,,d", ale
art.139, alin.l si ale art.196, alin.l, lit.,a"din O.U.G. 0r.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile §i completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobid documentatia tehnico-economici — faza Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investifii "Extindere refea canalizare menajerd in localitatea Bércea Mare, orag Simeria,
judetul Hunedoara", conform anexei nr.1.

Art.2 — Sc aprobd indicatorii tehnico-economici aferentfi obiectivului de investitii "Extindere
refea canalizare menajerd in localitatea Bércea Mare, orag Simeria, judetul Hunedoara", conform anexei
nr.2 la prezenta hotérfre.
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Art3 — Se aprobd devizul general aferent obiectivului de investitii "Extindere refea
canalizare menajerd in localitatea Bércea Mare, oras Simeria, judeful Hunedoara", in valoare totali de
2.261.081,13 lei fard TVA, respectiv 2.686.687,61 lei cu TVA, din care C+M = 1.353.818,14 lei fara
TVA, respectiv 1.611.043,59 lei cu TVA., conform anexei nr.3 la prezenta hotdrire,

Art4 - La data intrérii In vigoare a prezentei hotdrari se abrogd HCL nr. 101/2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea canalizare
menajerd in localitatea Bircea Mare, oras Simeria, judetul Hunedoara™.

Art.5- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirari se insircineazi compartimentului Investifii
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oragului Simeria.

Art. 6 — Prezenta hotiirire poate fi atacatd conform procedurii si termenelor prevézute de Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificirile si completiirile ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ.

Art. 7 - Prezenta hotirdre se comunici Primarului Oragului Simeria, Compartimentuhui Investifii
si Directiei Economice ale aparatului de specialitate a! Primarului oragului Simeria §i Institufiei
Prefectului judefului Hunedoara.
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2. SITUATIA EXISTENTA ST NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate {in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si . oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Anterior prezentei documentatii nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate . In HG 907/2016
cu modificarile si completarile ultericare, la Axt. 6 alin. (2) se mentioneaza ca « Studiul de prefezabilitate
se elaboreaza pentru obiective/proiecte majore de investitii, cu exceptia cazurilor in care necesitatea si
oportunitatea realizarii acestor obiective de investitii au fost fundamentate in cadrul unor strategii, unor
master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori in cadrul unor planuri similare in vigoare,
aprobate prin acte normative ». :

Cum prezenta investitie nu reprezinta un obiectiv/proiect major de investitie, nu a fost necesara
elaborarea studiului de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare.

La proiectarea extinderii retelei de canalizare a apelor uzate s-a finut seama de STAS-urile si
Normativele tehnice de specialitate aflate in vigoare la data elaborarii proiectului. S-au respectat
prevederile continutului — cadru din ordinul HG 907/2016, planul urbanistic general, populatia actuala si
de perspectiva la nivelul anului 2046 si alte considerente tehnico — economice.

Directiva 91/271/CEE a fost transpusa in intregime in legislatia roméneasca prin H.G. nr.
118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si apelor
subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, amendata prin H.G. nr. 352/2005 privind -
modificarea si completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare
ale apelor uzate. Astfel, pentru implementarea cerintelor impuse sunt necesare investitii in infrastructura
de canalizare si epurare a apelor uzate pentru a asigura servicii publice la calitatea ceruta de Uniunea
Europeana.

Prin ordonanta de urgenta nr. 95 din 03.09.2021 pentru aprobarea Programul National de Investitii
Anghel Saligny a fost creat cadrul necesar accesarii finantarii acestei investitii, care se incadreaza la
articolul 1, alin. 4 punctels a. si b.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Sistemul de alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa a localitatii Barcea Mare se realizeaza din reteana de apa a orasului Simeria.
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Reteaua de canalizare propusa , va avea o functionare preponderent gravitationala, fiind
dimensionata la valorile debitelor corespunzatoare anului 25, pentru populatia comunei luata in calcul.

In cadrul prezentului obiectiv de investitii, privind evolutia cererii, se propune imbunatatirea
situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona. Astfel zona va deveni mai atractiva pentru
investitori, terenurile avand preturi mai mici decat in zonele urbane, forta de munca mai ieftina (si odata
cu aceasta va creste si nivelul de trai al populatiei localitatii) peniru realizarea de zone rezidentiale si de
investitii in activitati economice de productie sau de servicii.

Din punctul de vedere al infrastrneturii de baza, Roménia se situeaza inca mult sub media Uniunii
Europene si are de recuperat raméneri in urma la majoritatea indicatorilor principali.

De sisteme de canalizare beneficiaza doar cu putin peste jumatate din populatia tarii (11,5
milioane) din care 10,3 milioane in mediul urban. '

In aceasta situatie, 52% din totalul locuitorilor an acces atit la apa curenta ct si la canalizare,
16% doar la apa curenta dar nu si la canalizare, iar 32% la nici unul dintre servicii. Doar 33% din
locuitorii satelor sunt conectati la sisteme de furnizare a apei curente (fata de 87% in U.E.) si numai 10%
la sisteme de canalizare moderme.

" Accesul la apa potabila si canalizare este identificat ca o prioritate pentru dezvoltarea durabila.
In cadrul obiectivului Guvernului Roméniei, privind asigurarea dezvoliarii durabile a zonelor care nu an
un sistem de canalizare si a mediului aferent, se are in vedere reducerea populatiei care nu are acces la
apa de baut si canalizare. ‘

In acest sens se impune elaborarea unei politici si a unui plan de actiune la nivel national si
regional privind asigurarea accesului populatiei la apa si sisteme de canalizare, prin coordonarea si
cooperarea eficienta intre ministerele de resort implicate, consiliife judetene, autoritatile locale si a
participarii active a tuturor factorilor implicati si interesati.

Necesitatea si oportunitatea investitiei au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltarii
economico-sociala si urbanistica a localitatii.

Dezvoltarea econorica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura de dotarile
edilitare ale acestela, de asigurarca tuturor utilitatilor necesare pentru desfasurarea activitatilor
potentialilor investitori sau consumatori si & unui standard de viata ridicat.

Se impune realizarea lor astfel incét acestea sa fie in concordanta cu Normele Directivei Europene
91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate transpuse in legislatia roméneasca prin Hotardrea de
Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea urior norme in ceea ce priveste
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (modificata de Hotararea de Guvern nr.
352/21.04.2005 - Mat. nr. 398/11.05.2005; modificata si completata de Hotardrea nr. 210/28.03.2007
pentri modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul
protectiei mediului - MO nr. 187/19.03.2007).

Natura dispune de mecanisme proprii de epurare, dar nu poate epura debitele mari de ape uzate
deversate de industrie si zonele populate. Astfel ca apele uzate trebuie colectate si epurate prin
intermediul unui sistem modern de canalizare. Apa rezultata din procesul de epurare corespunde
normelor europene si normei nationale NTPA 001, permitédnd astfel deversarea in orice emisar.

Lucrarile de constructie pentru realizarea investitiei propuse nu vor afecta semnificativ factorul
de mediu. Luctarile de executic a sapaturilor pentru realizarea retelelor de canalizare sunt surse cu
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ST PREZENTAREA A MINTMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITH

In stabilirea scenariilor tehnico - economice s-a tinut cont de faptul ca cea mai mare pondere din
punct de vedere a investitiei este cuprinsa de reteana de canalizare. Executarea retelei de canalizare
reprezinta una din operatiile dificile din cadrul constructiilor edilitare, necesitind volume mari de lucrari,
a caror realizare angajeaza importante cantitati de materiale si forta de munca cu calificare deosebita.

Dat fiind restrictiile constructive date prin normele de proiectare si standardizarea in vigoare,
precum si conform prevederilor caietului de sarcini impus de catre beneficiar, s-a opiat pentru studierea
a doua solutii tehnice posibile, si anume :

Scenariul 1 — Realizarea extinderii retelei de canalizare, de colectare si transpoit a apei uzate
menajere si realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata
multistrat (PVC-KG), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate
cu incinta din elemente prefabricate de beton. ‘

Scenariul 2 — Realizarea extinderii retelei de canalizare, de colectare si transport a apei uzate
menajere si realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi poliester armat cu fibra de sticla si insertie
de nisip (PAFSIN), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape vzate menajere complet automatizate
cu ineinta din elemente prefabricate de beton.

3.1. Particularitati ale amplasamentului.

Avand in vedere faptul ca cele doua scenarii propuse trateaza realizarea extinderii retelei de
canalizare existents, diferind doar din punct de vedere al naturii materialelor utilizate, caracteristicile

~ amplasamentului vor fi aceleasi in cazul ambelor scenarii studiate.

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic — natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona
de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri, extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz);

Orasul Simeria este situat pe DN 7, in zona de est a jud. Hunedoara, la cca. 16 km distanta fata
de Municipiul Orastie si la cca. 10 km fata de Municipiul Deva, la confluenta raului Mures cu raul Strei.

Coordonatele geografice ale orasului Simeria sunt 45°51° latitudine Nordica si 23°01° Estica.

Orasul Simeria cuprinde in teritoriul sau administrativ si localitatile Carpinis, Uroi, Simeria
Veche, Saulesti, Santandrei si Barcea Mare.

I1
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b) relatil cu zone invecinate, accesurl existente si/sau cai de acces posibile;

Localitatea Barcea Mare se invecineaza ou teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati,
dupa cum urmeaza:

- Nord - localitatea Santandrei
- Vest = localitatea Cristur
- Est - orasul Simeria

- Sud - localitatea Barcea Mica

Localitatea Barcea Mare este situata pe drumul judetean [3J700, la o distanta de aproximativ 2
km de drumul national DN 7 (E79) Bucuresti — Arad — Nadlac.

Relatiile cu vecinatatile sunt asigurate de drumul judetean DI700 si respectiv de drumul comunal
DC 123. Ele constau in deplasati la servicii, institutii, pentru munca sau pentru interese de rudenie.

Cu privire la transportul public in si dinspre localitatile invecinate, acesta se efectucaza cu
mijloace de transport personale sau mijloace de transport in comun, microbuze, autobuze ale unor
companii autorizate.

Avand in vedere ca reteana de canalizare va fi amplasata in totalitate in trama stradala a drumului
judetean DJ700 si a drumurilor de interes local care deservesc localitatea Barcea Mare, accesul la
retea se va realiza prin aceste drumuri.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Geografic, localitatea Barcea Mare este strabatuta de paralela 45°49°41.30" latitudine nordica si
de medirianul 22°57°36.20” longitudine estica, fiind situata in Regiunea de Dezvoltare Vest.

Localitatea Barcea Mare se afla in sud-vestul orasnlui Simeria, la cea 8 km de centrul acestuia, la
cca 8 km sub de orasul Deva si la cca 10 km nord de [ocalitatea Hunedoara

Investitia analizata in prezenta documentatie se desfasoara in intravilanul localitatii Barcea Mare.

d} surse de poluare existente in zona;

Pe teritoriul localitatii Barcea Mare nu exista surse semnificative de poluare a apelor, neexistand
complexe zootehnice mari sau unitati industriale. De asemenea, trebuie tinut seama si de faptul ca
agricultura a devenit un poluator mai putin important, motivat de folosirea unui volum de ingrasaminte
si pesticide mai mic. _

In localitatea Barcea Mare deseurile rezulta in special din activitatile gospodaresti. Depunerea pe
sol a gunoiului menajer si de grajd, in spatii care nu au fost special amenajate, poate conduce atat la

degradarea calitatii solului, cat si la scoaterea din circuitul agricol a unor importante suprafete de teren.

Pe de alta parte, haldele de gunoi sunt surse de mirosuri dezagreabile si de fum produs de
incendiile prin autoaprindere, in special in perioadele calde.

Efectele negative asupra florei si faunei constau in proliferarea unor specii de plante specifice
zonelor poluate si afectarea existentei plantelor si animalelor specifice zonei datorita propagarii (prin aer,
apa, sol) a unor substante toxice,
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Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012

f} existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,

Localitatea Barcea Mare dispune de o serie de retele si echipamente tehnico-edilifare
caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.
Pe toate strazile pe care se va prevedea extindere retelei de canalizare exista retea de dristributie

a apei potabile.
In zona de amplasament a lucrarii nu exista retele de comumnicatii aflate in proprietatea SC

Telekom Romania Communications SA.
Gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in procent de 100% la reteaua de

distributie a energiei electrice.

Reteana de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este
racordata la posturi de tip acrian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL,
iar iluminaiul public se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur.

Pe strazile unde se realizeaza obiectivul de investitii exista retea de gaze naturale, amplasata in
spatiul verde, adiacent limitelor de proprietate.

Avand in vedere retelele edilitare mentionate mai sus precum si posbilitatile de realizare ale
investitiei pe amplasamentul drumurilor, nu a fost identificata necesitatea relocarii unora din acestea.

Extinderca sistemului de canalizare se poate realiza fara a afecta celelalte retele edilitare

existente.
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au depus formatiuni recente de terasa de virsta pleisticen superior qp3 si qp3, formate din
depozite glaciare grohotisurisi pietrisuri cu nisip.

Formatiunile sedimentare sunt influentate de eruptiile neogene ce au avui loc in
partea sud-estica, fiind in legatura cu vulcanismul din Muntii Apuseni.

(iv) date geotehnice obtinute din planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic ¢u recomandarile pentru fundare
si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

In vederea stabilirii stratificatiei si precizarea conditiilor geotehnice de fundare, s-au efectuat
lucrari de prospectiune geologica de suprafata pe amplasamentele obiectivelor ce fac parte din reteaua

de canalizare a localitatii.
Litologia terenului poate fi urmarita in fisele de foraj, ce au fost numerotate cunr. 1...6.

FORAJUL F1
g (.00 +—0.80 m — umplutura de pietris mic mare, piatra sparta, in masa argiloasa, cafenic

indesata;
2% — (.80 +—2.90 m — argila galbena, vartoasa;

FORAJUL F2
%%  0.00 +—0.90 m— umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata;

#& —0.90 +—2.70 m — argila nisipoasa, galbena, vartoasa;

FORAJUL F3
4 0.00 +~0.80 m — umplutura de pietris mic mare, piatra sparta, in masa argiloasa,
cafenie indesafa;
# — 0.80 +—3.40 m — argila prafoasa, galbena, vartoasa;

FORAJUL F4
# 0,00+ —0.90 m ~ umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata;

4 —0.90 +—3.70 m — argila nisipoasa, galbena, vartoasa;

FORAJUL F5
4 0.00+-0.90 m — umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata;

4 —0.90 +—3.70 m — argila nisipoasa, gatbena, vartoasa;

FORAJUL FG6
%  0.00 +—10.90 m — umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata,

% —0.90 +—2.70 m — argila nisipoasa, galbena, vartoasa,
Fundarea se va realiza pe pachetul deluvial argilos.
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Din punct de vedere al potentialului de producere a alunecarilor de teren, amplasamentul se afla
in zona de risc redusa, cu probabilitate moderata de alunecare a terenului.

Zonele in care urmeaza a fi amplasate colectoarelor de canalizare nu sunt afectate de mundatu '

Lucrarile de canalizare realizate in mediu rural, se incadreaza conform- STAS 4273/83, in
categoria 4 si in clasa de importanta IV. Aceste lucrari sunt de importanta normala conform HG
nr.766/1997. ‘
(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu
indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Scenariul 1 — Realizarea extinderii retelei de canalizare, de colectare si transport a apei
uzate menajere si a bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat
(PVC-KQG), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/ schimbare
de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate din
elemente prefabricate din beton.

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Pentru atingerea obiectivului propus prin prezenful studiu de fezabilitate este necesar a se
realiza extinderea sistemului de canalizare menajera in intreaga localitate studiata.

Reteaua de canalizare propusa va cuprinde :

-retea de colectare si transport, subterana - asigura transportul gravitational al apei uzate menajere
de la racordurile utilizatorilor caire reteana existenta in localitate - 1159.00 mi;

- constructii auxiliare pe traseul retelei de canalizare menajera: camine de vizitare, camine de
trecere, camine de rupere de panta, camine de spalare, camnine de intersectie — 28 bucati;

- statii de pompare apa uzata menajera — sunt constructii amplasate in punctele joase ale terenului
unde se amplaseza reteaua de canalizare, in situatia in care, datozita configuratiei terenului, curgerea
apelor nu se poate realiza gravitational sau cand viteza de curgere este insuficienta — 2 bucati ;

- conducte de refulare— asigura tranzitarea apel uzate menajere de la statiile de pompare catre
zonele de unde se poate rehia solutia transportului apei uzate in mod gravitational —339 ml .

- racorduri la refeaua de canalizare : asigura preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori in
reteaua publica de canalizare si cuprinde : caminul de racord si canalul de racord al carui diametru
nominal trebuie sa fie cel putin egal cu 160 mm — 60 bucati.

La proieciarea constructiel retelei de canalizare s-au avut in vedere urmatoarele criterii:

- relieful docalitatii;

- trama stradala existenta,

- nivelul apei subterane;

- debitele de calcul maxim orare.
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- Colector menajer CM1, tronson CV1.01 — CV1.14 —SPAU 2, amplasat in axul sirazii
deservite, se va realiza din conducte PVC-KG SN8 DPn250mm in lungime de 606 ml, va fi
prevazut cu 14 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in statia de pompare
SPAU 2. Adancimea de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 4.00 m
de la cota terenului

- Colector menajer CM2, tronson CV2,01 — CV2.06 —-CV1.13, amplasat in axul strazii
deservite, se va realiza din conducte de PVC-KG SN8 Dn250mm in lungime de 250 ml, va fi
prevazut ¢u 6 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in colectorul menajer
CM1. Adancimea de pozare a radierelor canductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 2.50 m de
la cota terenului,

- Colector menajer CM3, tronson CV3.01 — CV3.05 -CV1.14, amplasat pe pariea dreapta a
D123, sensul de mers catre localitatea Santandrei, in carosabil, se va realiza din conducte
PVC-KG SN8 Dn250mm in lungime de 213 ml, pe care sunt prevazute 5 camine de vizitare
si va deversa apele uzate colectate in colectorul menajer CM1. Adancimea de pozare a
radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 4.00 m de la cota terenului.

- Colector menajer CM4, tronson CV4.01 — CV4.03 —SPAU 1, amplasat pe partea stanga a
strazii deservite, in carosabil, se va realiza din conducte de PVC-KG SN§ Dn250mm in
lungime de 90 ml, pe care sunt prevazute 3 camine de vizitare si va deversa apele uzate
colectate in statia de pompare SPAU 1. Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor
va fi de cca 1.50 m de la cota terenului. '

b. Camine de vizitare

Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut 28 camine de vizitare, realizate din elemente
prefabricate de beton cu diametrul interior Dn 100 ¢cm, amplasate la maxim 60 m distanta inire ele, in
aliniament, la schimbari de panta, divectie si intersectii, echipate cu capace carosabile, clasa D400,
conform SR EN 124-1996, montate pe rame incastrate in beton.

Caminele utilizate in aceasta lucrare vor avea inaltimi variabile, cuprinse infre 1,50 i 2,40 m.

Cami, vizitare {de frecere, capal si intersectie

Caminele de vizitare permit accesul in canale in scepul supravegherii si intretinerii acestora,
pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de vizitare sunt realizate din tuburi de beten, cu cep si buza, cuprinzind cosul de acces
excentric si camera de lucrn cu diametrul interior de 100 cm.

Grosimea peretilor elementelor de baza ale caminelor va fi de minim 15 cm, iar ce a inelelor
caminului va fi de minim 12 cm. Radierul caminelor va avea grosimea de minim 15 cm.

Montarea caminelor se va face pe un strat de balast compactat ca grosimea de minim 20 cm.

Imbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu garnituri de cauciuc livrate odata cu acestea.
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confectionate din otel beton ¥20 mm protejat impotriva coroziunii prin vopsire cu minium de
plumb. Treptele vor fi dispuse pe un singur rand. Gaurile pentru fixarea treptelor in tuburile de beton vor
fi executate cu ingrijire pe toata gresimea peretelui acestora.

g:g_ mine de spalare

Pentru portiuni de canal in care, fie din cauza debitului redus, fie din cauza pantei mici, viteza de
autocuratare nu poate fi asigurata, canalul trebuie sa fie spalat la anumite intervale cu apa sub presiune.

Spalarea consta in trimiterea sub presiune a unui curent de apa, care antreneaza depunerile ce s-
au format pe radierul canalului. In acest sens, pe toata lungimea tronsoanelor de canalizare, s-au prevazut
camine de spalare in punctele considerate critice din punct de vedere a pantelor, la o distanta de 150-200
m intre ele.

Caminele de spalare vor fi asemanatoare constructiv celor de trecere (vizitare) cu deosebirea ca
cele doua capete ale canaluvlui din camin sunt inchise cu clapeti ce pot fi manevrati prin intermediul unui
lant, de la partea superioara.

Acumularea apei se face prin inchiderea ambilor clapeti, ulterior prin deschiderea clapetului de
pe canalul de plecare si golirea caminului se creeaza unda de spalare. Volumul de apa necesar pentru
spalare este de aproximativ 2 — 4 mc.

¢. Racordurila reteaua de canalizare menajera

In cadrul proiectului vor fi prevazute 60 racorduri individuale, care cuprind conducte de racord
din PVC-K@G, SN 4 cu diametrul de minim De 160 mm si caminul de racord cu diametrul De 400 mm.

Bransarca se va realiza fie in caminul de vizitare amplasat pe reteaua de canalizare, fie direct in
conducta, prin intermediul unor piese speciale.

Racordarea imobilelor se va efectua prin intermediul nnor camine de racord, amplasate la limita
proprietatii private. Racordurile s-au calculat la o lungime medie de 7,00 m rezultdnd o conducta din
PVC 8N4 Dn 160mm in lungime totala de 420 m.

Pozitia exacta a caminelor de racord va fi stabilita la faza de executie, impreuna cu construtorul,
beneficiarul si proprietarul imobilului racordat, in functic de nevoile celui din urma si a conditiilor de
amplasare din teren.

Caniine de racord

Caminele de racord, prevazute la limita proprietatilor private, vor fi din materiale plastice,
compuse din baza caminului DN400 cu intrare/intrari si iesire Dn 160mm, coloana PVC lis Dn400mm,
garnitura tub telescopic, tub telescopic PVC Dn315mm si capac carosabil clasa D400 pentru tubul
telescopic Dn315mm. Capacul caminului se va incastra (turna) in beton armat, avind dimensiuni Ixlxh
= 60x60x10 cm. Capacul va fi cu mecanism de inchidere. Etansarile intre partile componente se fac cu
ajutorul inelelor de cauciuc livrate impreuna cu tuburile.

Caminele de racord utilizate in aceasta lucrare vor avea inaltimi variabile, cuprinse intre 1,00 si
1,50m.
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- fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc);

- bara ghidaj pentru fiecare pompa;

- lant pentru fiecare pompa;

- cablu electric submersibil;

- regulatori de nivel - 3 buc;

- panou de control si automatizare

- tablou electric pentru bransament

Statia de pompare va fi automatizata cu scopul de a se asigura:

- controlul intermitent al pompelor,

- alternarea automata a pericadelor de functionare a pompelor,

- semnalarea avariilor va fi realizata local, cu semmalizare sonora tip hupa si semnalizare optica
colectiva de avarie.

Functionarea electropompelor (2 bucati) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin,
comenzile de oprire — pornire realizindu-se prin senzori de nivel.

Automatizarea funclionarii pompelor se face in functie de niveluri prestabilite in asa fel incét sa
nu se produca mai mult de 6 porniri/opriri pe ora, la ficcare pompa.

Panoul de conirol si automatizare va fi prevazut cu ;

- comanda manuala ; .

- comanda automata, in functie de nivelul apei din bazin prin intermediul regulatorilor de nivel;

- protectie la scurtcircuit;

- protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor);

- protectie la minima si maxima tensiune;

- protectie la lipsa faza (antibifazic);

- protectie la lipsa curent (infasurare intrerupta, contactor defect, etc.);

- protectie la succesiunea incorecta a fazelor;

- protectie la supraincalzirea bobinajului;

- protectie la subtensiune;

- protectie la supratensiune;

- protectie la lipsa apa;

- modul de rotatie a pompelor.

Statiile de pompare vor fi racordate la reteava electrica prin bransament la reteaua stradala
existenta in Zona.

Solutia privind asigurarea energiei electrice pentru statiile de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea Distributie Distributie Banat S.A. (studiu solutie, aviz
tehnic de racordare).

In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, SPAU-rile vor fi alimentate cu un generator
mobil de 15K VA, care va fi depozitat [a sediul beneficiarului. .

Statiile de pompare, la solicitarea operatorutui zonal, se vor bransa la reteaua de alimentare

cu apa existenta in zona.
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Avand in vedere configuratia terenului din zona de amplasament, conducta de refulare CR1 se
va monta in aceeasi transee cu colectorul menajer CM4, iar conducta CR2 se va monta preponderent in
spatiul verde adiacent drumului DC 123,

f. Subtraversari podete si viroage

Pe traseul retelei de canalizare, acolo unde se intalnesc podete si viroage, se va realiza
subtraversarca acestora prin foraj orizontal dirijat sau prin sapatura deschisa.

Se va realiza o subtraversare de viroaga la nivelul conductei de refulare CR 1, in lungime de
15.0 m, prin sapatura deschisa, conducta fiind protejata intr-o teava de otel cu diametrul Dnl41.3 mm.

Se va realiza o subtraversare de podet la nivelul colectorului menajer CM 3, in lungime de 15.0
m, prin foraj orizontal dirijat, conducta fiind protejata intr-o teava de otel cu diametrul Dn 406.4 mm.

Subtraversirile vor respecta reglementirile previzute in STAS 9312-87 — Subtraverséri de céi
ferate si drumuri cu conducte care transportd lichide cu scurgere sub nivelul liber. _

Conductele de transport vor fi protejate In tub de protectie din otel (conform NP 133-2013
diametrul tubului de protectie trebuie si fie de 1,5 ori diametrul conductei), care va fi mai lung decét
Jungimea obiectivului subtraversat cu cel putin [ metru de fiecare parte a acesfuia, san pe toatd lungimea
cuprinsi Intre cele doud cimine de vizitare aflate la capetele subtraversirii, cu conducta pozata la o
adancime de minim 1,50m mésuratd deasupra generatoarei superioare a tubului de protectie. Conducta
va fi sprijinitd de tubul de protectie prin intermediul intiririlor din reazeme din manele de lemn fixate cu
ajutorul brifdrilor metalice. Tubul de protectie va fiizolat anticoroziv in interior cu bitum, iar la exterior
cu o izolatic int#rita cu banda PVC.

Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducti se etangeazi elastic.

g. Descrierea lucrarilor de pozare a conductelor

Adancimea de pozare a colectoarelor de canalizare variaza intre 1.20 m si 2.40 m, in functie
de panta colectorului, data astfel incat sa indeplineasca viteza minima de autocuratire de 0,7 m/s.

Adancimea minima de pozare a colectoarelor va tine cont de adancintea minima de inghet a zonei
si de posibilitatea preluarii racordurilor consumatorilor, avand valoarea de 1,2 m la gencratoarca
superioara.

Condugctele de refulare vor fi pozate cu generatoarea superioara sub adincimea de inghet de 1,00
m.

Paniele de pozare ale colectoarelor au valoarea de minim 1/DN, conform prevederilor
normativului NP 133-2/2013.

La alegerea tuburilor din policlorura de vinil pentru realizarea retelei de canalizare s-au avut in
vedere :

- Caracteristicile si proprietatile fizico — mecanice si constructiv-dimensionale;

- Rezistentele structurale si procedeele de imbinare;

- Rezistenta la agresivitatea apei uzate si a solurilor;

e —————
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Tuburile din PVC se vor monta pe un pat din matetial necoeziv (nisip) avand granulometria intre
1-7 mm si grosimea de 10 cm, pe toata lungimea colectoarelor.

Umplutura panz la 15 cm deasupra generatoarei superioare, precum si in jurul tubului de
canalizare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrie intre 1-7 mm, bine
compactat, In rest, umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, compactat
97%. '

Compactarea nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). Nu
se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decit pornind de la inaltimea de
acoperire de 1 m (GP 43-1999).

La 30 cm deasupra generatoarelor superioare alo conductelor, pe toata lungimea acestora, se va
monta o banda cu rol de semnalizare-avertizare, de culoare maro.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia urpluturilor, se executa proba de
etanseitate a canalului din PVC-KG multistrat, pe portiuni.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se ian masuri de
remediere, dupa care se reface proba.

Proba de presiune pentru conductele de refulare (PEID) ale statiilor de pompare, se realizeaza pe
cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducta
supusa probel, si in special, toate imbinarile care trebuie sa ramana descoperite.

Proba de presiune a conductelor se va realiza conform STAS 4163-3. Probarea conductelor la
presiune se face pentru fiecare tip de conducta, dupa o spalare prealabila.

Nu se admite proba de presiune pneumatica (cu aer comprimat). Proba de presiune pentru retelele
din PEID se face conform datelor producatorului (122, Cap. 5, art. 58).

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba. Proba de presiune se
va face la o presiune de 1,5%PN si se considera reusita doar daca scaderile de presiune inregistrate pe
perioada de proba se incadreaza in limita a 3 % din presiunea de proba si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte, imbinarile neetanse se faie si s rcia
intreg procesul de sudura. ' -

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fisele
speciale, care fac parte integranta din documentatia necesara la receptia lucrarilor. Aceste fise trebuie sa
cuprinda si toate constatarile pe perivada probei si remedierile efectuate.

Proba hidraulica de presiune a unei reiele constituie examenul final: ea permite, in special, sa s¢
verifice daca montajul imbinarilor a fost realizat in mod corect. Va fi realizata de antreprenor pe masura
avansarii lucrarilor.

Lungimea tronsoanelor supuse probei, depinde de configuratia santicrului (traseu, profil al
tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m, deoarece, cu cat
tronsonul supus probei este mai mare, cuatat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de
apa.

Suprafata terenului afectat de lucrarile de executie va fi readusa la starea initiala: vor fi refacute
pavajele, portiunile asfaltate sau betonate, trotuarele si zongle verzi.
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Nu este cazu!

3.2.2. Scenariul 2 — Realizarea extinderii retelei de canalizare, de colectare si transport a apei
uzaie menajete si realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi poliester armat cu fibra de sticla si
insertie de nisip (PAFSIN), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/
intersectie/ schimbare de directic prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet
automatizate din elemente prefabricate din beton.,

Luand in considerare faptul ca scenariul 1 este optim din punct de vedere tehnico economic si cel
selectat pentru realizarea Investitiei, acest scenariu nu se mai detaliaze din punct de vedere tehnic,
constructiv si functional.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

La estimarea costurilor s-au avut in vedere preturi actuale ale materialelor, utilajelor, resurselor
umane, date ce au fost preluate din mediul online, din ofertele cernte de proiectant si de Ia firmele cu care
proiectantul colaboreaza in vederea realizarii unui cost estimativ realist.

Evaluarea costurilor a avut la baza evaluarile celor doua solutii propuse de realizare a extinderii
retelei de canalizare a localitatii Barcea Mare, evaluare ce este prezentata in tabelele urmatoare:

Solutia 1
Nr. Pret
crt | Denumire categorii lucrari | um | Cantitate | ynitar Monta] | Utilaj | Probe | Dotari
‘ {lei) C+ (lei) (leiy | (lei} | (lei} | (lei)
1 2 3 4 5 5 7 8 9
1 | Retea canalizare ml 1159.00 563.668 653291.33
2 | Racorduri individuale buc 60.00 3413.13 204787.73
3 | Statii pompare ape uzate bue 2.00 23376.37 | 46753.00 15000 | 65000
4 | Conducte de refulare mi 338.00 166.13 56318.98
5 [ Alimentare cu energie electrica | buc 2.00 25000.00 50000.00
Total 1 1011150.77 | 15000 | 65000
TOTAL GENERAL FARA TVA 1091150.77
VALOARE TVA 207318.65
TOTAL GENERAL CU TVA 1298469.42

33




T = '_I INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

@C B-DUL TOMIS, NR. 143A, ETAJ 9, BIROU 915
L TEL : 0733.688.646
Desinig the fture E-MAIL : OFFICE.IPDSTUDIO@GMAIL.COM

efectuarea de sondaje in amplasamentele studiate si analiza materialelor rezultate in laboratorul de
geotehnica si fundatii.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea

performantei energetice;
Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
(\ Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii; pentru obiectivele de investitii ale
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de ufilitate publica;
Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specifienl investitief.
MNu este cazul.
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investitiei este atasat ca anexa la prezenta documentatie tehnica.

4. ANALIZA FIECARUVFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

Investitia consta in extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Barcea Mare.
Obiectivul principal al investitiei: imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural prin
extinderea sistemului de canalizare menajera in intreaga localitate.
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%% Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
% Nerespectarea programului de urmarire in timp, efectuarea intretinerilor si a reparatiilor

Aceste riscuri vor fi combatute prin:
% intocmirea graficului de realizare a lucrarilor si controlul strict al wrmaririi acestuia de catre

constructor

intocmirea planului calitatii de catre constructor si respectarea cu strictete al acestuia

realizarea supervizarii tehnice prin diriginti de santier atestati de catre Inspectoratul de Stat in
Construeii

verificarea specifiicatiilor tehnice ale materialelor puse in opera si corelatia acestora cu precizarile
proiectantului

aplicarea masurilor necesare pentru asigurarea conformitatii, atunci cind sunt constatate abateri
- realizarea urmaririi in timp a constructiei, atat pe perioada executiei pana la finalizarea acesteia
( dar in perioada de operare a constructiei

Riscuri financiare:

# Neaprobarea finantarii de catre consiliul local

% Intarzierea platilor

# Cresterea majora a preturilor materialelor, utilajelor si echipamentelor ce vor fi utilizate la
realizarea proiectului

= EE

+ &

Aceste riscuri pot fi combatute astfel:
=% asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui

numar cat mai mare de oferte conforme in timpul proceduriler de achizitie a lucrarilor de
contructii mongaj
% includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute

Riscuri legale:
% Nerespectarea procedurilor legale de confractare a firmei peniru executia lucrarii

# Nerespectarea legislatiei in vigoare pe pericada executiei

Se va folosi personal cu expetienta, specializat in achizitii de lucrari ce va intocmi caietul de
sarcini pentru achizitionarea lucrarilor de constructii montaj si se va urmari respectarea contractului de
executie atat de catre consultantul in implementarea proiectului cat si de catre dirigintele de santier.

Riscuri institutionale.
# Lipsa colaborarii institutionale
# Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Combaterea acestor riscuri este greu de realizat, ele nedepinzand de beneficiarul preiectulul.
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

. Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
. Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de

management al riscului.
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Pe amplasament nu sunt retele care ar necesita relocare/protejare, terenul apartinind domeniutui
public al localitatii Barcea Mare.

Daca in timpul lucrarilor de sapatura vor fi identificate retele edilitare, va fi informat beneficiarul,
iar proiectantul va dispune masurile necesare de protejare/relocare.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Ragcordurile electrice din sistem al statiilor de pompare, fac obiectul unui proiect distinct care va
fi realizat prin grija beneficiarului, de catre societatea furnizoare de energie electrica din zona sau de
catre o firma agreata de catre aceasta, atat ca proiectare cat si ca executie.

Solutia privind asigurarea energiei electrice pentrn statiile de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea furnizorului local al energiei electrice(studiu selutie, aviz
tehnic de racordare).

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Dezvoltarea durabila a spatiului rural este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii
rurale existente. Pe viitor, zonele rurale trebuie sa poata concura efectiv in atragerea de investitii,
asigurdnd totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate populatiei.

Dezechilibrele economice si sociale existente intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni
ale tarii, dar si intre mediile de rezidenta rural-urban, impun adoptarea unor politici active care sa asigure
concomitent dezvoltarea economica, bunastarea sociala si protectia mediului.

In ultimii ani, preocuparile pentru a realiza o dezvoltare economica si sociala echilibrata in profil
teritorial s-au extins. Acecasta tendinta s-a impus, in primul 18nd, datorita rolului important pe care
dezvoltarea economica la nivel local il are in utilizarea eficienta a resurselor existente.

Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta deci o cerinta esentiala pentru imbunatatirea calitatiz
vietil, cresterii atractivitatii si interesului pentru zonele rurale. Un factor determinant in acest sens il
constituie modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele rurale care infinenteaza
in mod direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati
ocupationale, reprezentand o premisa majora pentru relansarea economica si ajungerea Ja un nivel de
dezvoltare necesar integrarii in structurile europene.

Impactul social al investitiei va avea urmatoarele considerente :

- cresterea conditiilor de confort si bunastare prin cresterea nivelului de sanatate;

- cresterea sperantei de viata a populatiei locale, inclusiv prelungirea duratei de viata active;

- cresterea atractivitatii zonei pentru mediul de afaceri atit din rdndul populatiei locale cét si din
randul populatiei altor zone invecinate.
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intr-un mod care sa garanteze si calitatea vietii generatiilor viitoare. Noua dimensiune europeana impurne,
ca o conditie cheie pentru Roménia, o calitate mai buna a mediului inconjurator. Desi s-au inregistrat
progrese semnificative, in continuare sunt necesare numeroase eforturi si resurse pentru a atinge
standardele Uniunii Europene.

Impactul asupra mediului este unul pozitiv, extindere sistemului de canalizare va avea
urmatoarele efecte benefice asupra mediului:

- extinderea sistemului de canalizare va contribui la ameliorarea factorilor de mediu, ca urmare a
evitarii infiltratiilor si a deversarilor necontrolate de ape uzate menajere in cursuri de suprafata si la
suprafata solului;

- extinderea retelei de canalizare are un impact pozitiv asupra mediului, infrucit fenomenul de
poluare al apei freatice va fi diminuat/redus; sistemul clasic cu fose septice s-a dovedit a fi precar, apariind
probleme de poluare care contravin legilor de protectie a mediului.

Prin activitatea specifica, proiectul va avea un impact favorabil asupra mediului inconjurator,
fiind prevazute lucrari de protectie si refacere a terenurilor degradate ce vor coniribui [a stabilirca unui
echilibru natural zonal. :

Prin lucrarile prevazute pentru extinderea retelei de canalizare a apelor uzate, nu este afectat
mediul inconjurator, activitatile nu constituie surse de poluare a apei, aerului si solului si nu sunt
generatoare de noxe. Sursele de zgomot sunt vocea umana si activitatile specifice, nefiind necesare
amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor. Deseurile rezultate din
activitatile specifice sunt de tip menajer, modul de gospodarire a acestora se va face conform legislatiei
in vigoare. ‘

4.5, Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

In prezent, la nivelul localitatii Barcea Mare gradul de acoperire cu retea de canalizare menajera
nu este de 100%, iar canalizarea-evacuarea apelor uzate menajere, in zonele in care nu exista retea de
colectare a apelor uzate, se realizeaza in fose septice. Functionalitatea acestui sistem s-a dovedit a fi
precara, cu multe implicatii negative, aparind problemé de protectie a mediului, respectiv poluarea apei
freatice datorita foselor septice defectuos proicctate, executate si exploatate afectdndu-se in cele din urma
calitatea apel “potabile” pe care locuitorii o consuma.

In acest context, obiectivul principal al investitiei este extinderea retelei de canalizare ape uzate
in intreaga localitate.

Localitatea Barcea Mare beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa, iar pentru
aceasta, pe strazile alimentate cu apa potabila, care nu dispun de retea de canalizare menajera, s¢ prevad
canale menite sa colecteze si sa transporte apele uzate.

Reteaua de canalizare propusa, proiectata, are o functionare gravitationala, fiind dimensionata la
valorile debitelor corespunzatoare anului 25, pentru populatia localitatii uata in calcul.
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Factor de actualizare 1.0000 | 09524] 09070 08638] 08227 0.7835
Rata de actualizare 3% 5.00%
VFENA= -1445532.83
Rata interna de rentabilitate 4.76%
Raport cost/ beneficiu 0.047

6 7 3 9 10 11 12 13 14

27337.95 | 28704.85 | 30140.05 | 31647.10 | 3322945 | 3489092 [ 3663547 | 3846724 | 40390.60
27337.95 | 28704.85 | 3014009 [ 31647.10 | 3322945 | 34890.92 | 3663547 | 38467.24 | 40390.60

27337.95 | 28704.85 | 30140.09 | 31647.10 | 33229.45 | 34890.92 | 3663547 | 38467.24 | 40390.60
27337.85 | 28704.35 | 30140.09 | 31647.10 | 3322945 | 34890.92 | 3663547 | 38467.24 | 40390.60

0 ) 0 0. 0 0 0 0 0
07462 | 07107 | 06768 | 06446 | 0.6139 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051
151 16 17 18 19 20 21 22 23

4241013 | 44530.64 } 4675717 | 4909503 3154978 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08
42410.13 | 44530.64 | 46757.17 |  49095.03 5154978 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08

42410.13 44530.64 | 46757.17 | 4%095.03 | 51549.78 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08
42410.13 44530.64 | 4675717 | 4909503 | 5154978 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08

0.4816% 0.4581 0.4363 0.4155 0.3957 6.3769 0.3589% 0.3418 0.3256

24 25 26 27 28 29 30
65792.04 | 69081.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 83969.17 | 88167.62
65792.04 | 69081.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 83969.17 | 88167.62

65792.04 | 69081.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 83969.17 | 88167.62
65792.04 | 69081.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 83969.17 | 88167.62

0 0 0 ¢ t 0 0
0.3101 0.2953 0.2812 0.2678 02551 0.2429 0.2314

Asa cum se intampla deseori la un proiect de infrastructura, rata interna de rentabilitate este sub
rata de actualizare iar valoarea actualizata neta raportata la investitie este negativa — 1.445.532,83 l¢i,
ceea semnifica faptul ca proiectul nu poate fi realizat de mediul privat intrucat nu genercaza venituri
suficiente pentru a fi considerat o investitie rentabila financiar, ce justifica finantare nerambursabila.

Rezultatele analizei financiare arata ca fezabilitatea acestui proiect este indeplinita din punct de
vedere al fluxului de numerar, investitia fiind sustenabila din punct de vedere al acoperirii cheltuielilor
din venituri, pe pericada de exploatare.
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Rata de actualizare recomandata si care va fi utilizata in cadrul prezentei analize este de 5%
pentru RON. O rata de actualizare mare este in favoarea proiectelor cu costuri mai mari in viitor si
dezavantajeaza proiectele cu efecte mai mari in viitor.

Identificarea si calcularea costurilor

Pentru fiecare alternativa evaluata, toti factorii relevanti ce influenteaza cost-eficacitatea in luarea
deciziilor trebuiesc identificati si clasificati pe tipuri de costuri (costuri cu investitia initiala, costuri de
functionare, costuri de intretinere, costuri de reparatii), iar costurile trebuiesc interpretate in functie de
marimea lor. 7

In cazul investitiei propuse exista urmatoarele costuri, diferite pentru fiecare solutie in parte:
% Costuri cu investitia initiala

4 Costuri cu urmarirea in timp a constructiei.

“ Costuri de intretinere si reparaiii

#. Costuri cu utilitatile

Costurile investitionale luate in considerare sunt cele necesare pentru implementarea proiectului,
incluzand cheltuieli pentru studii, planificare, managementul activitatii, probe, alte cheltuieli generale.

Evaluare valori de investitie pentru fiecare solutie

Nr D . . ) . Valoare fara TVA
. enumirea capitolelor si subcapitolelor de
Cap./ cheltuieli Jei lei
Subcap.
SOLUTIA | SOLUTIA
1 2
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Alimentare cu apa 0,00 0,00
2.2 Alimentare cu energic electrica 50.000,00 20.000,00
TOTAL CAPITOLUL 2 50.000,00 50.000,60
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica

3.1 Studii 15.000,060 15.000,60
3.1.1. Studii de teren 10.000 00 10.000,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 3.000,00 5.000,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00

3.2 avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 energetic al cladirilor 8,00 0,00

3.5 Proiectare 55,180,989 55.180,99
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CSC 5.182,06 6.360,14
3.2.5 Taxe peniru acorduri, avize conforme si

autorizatia de construire/desfiintare 4.805,75 5.972,17

Cheltuieli diverse si neprevazute (% din capitolele/
53 subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 3861803 70.282,20
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 480.58 597,22
TOTAL CAPITOLUL 5 90.697 15| 109.735,42
TOTAL GENERAL 1.278.057,68 | 1.530.379,47
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.036.412,28 | 1.272.028,63

In tabelul de mai sus (care este un extras din structura devizului general), sunt calculate costurile

(‘\’ de investitie pentru fiecare solutie in parte. Astfel, in cazul realizarii primei solutii valoarea investitiei
este de 1.278.057,68 lei (1.517.809,47 cu TVA inclus )iar in cazul realizarii celei de-a doua solutii,
valoarea investitiei este de 1.530.379,47 lei. (1.817.358,32 cu TVA inclus)

Pentru a analiza costurile de mentenanta (utilitati, urmarire in timp a constructiei, intretinere si

reparatii) s-au utilizat datele prezentate in capitolul Strafegia de exploatare/operare si intretinere: etape,

metode si resurse necesare.

Nr. Costuri de mentenanta — SOLUTIA 1 Pret vnitar Valoare/an
Crt. Denumire [leifluna] [Lei] (fara
TVA)
1 Costuyi pentru urmarirea in timp a constructiei 200 2400
2 Costuri de iniretinere a instalatiilor 1000 12000
2.1 | Euratarea statiilor de pompare 400 4800
2.2 | Costuri de intretinere retea de canalizare si stalii de epurare 600 7200
3 Costuri utilitati statii de pompare 500 6000
Total 20400
Nr. Costuri de mentenanta — SOQLUTIA 2 Pret unitar Valoare/an
Crt. Denirmnire [lei/luna] [Lei] (fara
TVA)
1 Costuri pentru urmarirea in timp a constructiei 200 2400
2 Costuri de intretinere a instalatiilor 1200 14400
2.1 | Curatarea statiilor de pompare 400 4800
2.2 | Costuri de intretinere retea de canalizare si statii de epurare 800 9600
3 Costuri utilitati staii de pompare 500 6000
Total 22800

In etapa comparabilitatii alternativelor se defineste modul de calcul al analizei cost-eficacitate.
Din analiza realizata in prezenta documentatie, se propune in ambele solutii extinderea retelei de
canalizare pe o lungime de 1159.00 m pentru asigurarea colectarii apelor uzate menajere la standardele
actnale de igiena si sanatate de la 150 de locuitori echivalenti, cu implicatii positive in reducerea poluarii
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A.  Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii
echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregului
proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri
exteme (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta
lunara.
B. Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi
caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.
C. Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management
al Riscului. ‘
A1, Identiftcarea riscurilor se realizeaza prin:

% analiza planului de implementare

# brainstorming

% experienta specialistilor si a echipei de implementare

e  metode analitice - unde este posibil
A.2. Riscurile identificate in cadrul acestui prolect, prin metodele de identificare a riscului mai sus
mentionate sunt:
riscuri contractuale
riscuri organizatorice
riscuri institutionale
riscuri financiare st economice
riscuri de mediu
riscuri de management

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu necesita aplicarea
unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si o analiza calitativa a

# i

anumitor riscurd si masurile luate.

PROBABILITATE MASURI

RISC DE APARITIE

Riscuri contractuale

Pentru a evita intarzierile in organizarcal
rocedurilor de achizitii, graficul de
[ntarzieri in organizarea . realizare a acestora va fi atent monitorizat,
mediu e s Lo
vor fi identificati din timp posibilii furnizorj
si se va incerca 0 comunicare cat mai

transparenta cu acestia.

procedurtlor de achizitii
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Contestatii in procedurile de
achizitie publica

Prevederea in caietul de sarcini a unor criterii

scazui . .
de evaluare obiective.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea insuficienta de
finantare :

Consiliul Local va contracta la nevoie un

major s . .
. credit bancar pentru finantarea proiectului

Cresterea accelerata a preturilor

Realizarea bugetului la preturile existente pe
piata. '

major Cheltuielile generate de cresterea preturilo
vor fi suportate de catre beneficiar din
bugetul local.

Riscuri de medin

Riscuri de mediu:

efectuarii unor categorii de
lucrari.

Conditiile de clima nefavorabile |

Planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea
in considerare a unei marje de timp in plus.

Alegerea unor solutii de executie care sa tmq
cont ¢u prioritate de conditiile climatice.

mediu

impactul lucrarilor de constructii
asupra factorilor de mediu

Se vor evita scurgerile accidentale de
combustibili, lubrifianti sau alte substante
mediu chimice prin utilizarea de utilaje moderne, a
unor spatii adecvate de depozitare a
substantelor chimice.

Riscuri de management

Posibilitatea ca managementul
proiectului sa nu poata fi
asigurat in mod eficient, ceea ce
va conduce la intarzieri in
derularea proiectului si la
nerespectarea termenului de
executie prevazut.

Numirea in echipa care va monitoriza
implementarea proicctului a unor persoane
cu experienta relevanta in  derularea
proiectelor.

mediun

Riscuri tehnice

Executie defectuoasa a lucrarilor

Verificarea de catre echipa de management,
de responsabilii de calitate din partes
constructorului  (responsabil tehnic ¢y
executia, responsabil cu controlul calitatii) si
asistenta tehnica (diriginte, proiectant) a
respectarii proiectului, caistelor de sarcini,)
standardelor si normativelor in vigoate si a
graficului de esalonare a investitiei.

mediu
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asupra calitatii fizico-chimice si bactericlogice a apei din fintini, asupra calitatii solului si a sanatatii
oamenilor.

Varianta cu investitie a propus 2 solutii de extindere a retelei de canalizare, una care presupune
realizarea retelelor de canalizare cu tuburi de PVC-KG si una care presupune realizarea retelelor de
canalizare cu tuburi din PAFSIN.

Se propune realizarea unei evaluari ce consta in doua abordari dlfcute o evaluare obiectiva si
una subiectiva. S-a ales, pentru obiectul de investitie studiat, evaluarea intr-o priria etapa a mai multi ~

- parametri tehnici, economici, de mediu, acordandu-se un scor de la 10 la 1, pentru cea mai buna optiune,

respectiv cea mai defavorabila interpoldnd scorul intre aceste doua valori, iar pentru etapa a doua,
introducerea unui factorul de greutate de la 5 la 1, care se adreseaza importantei unor factori in
detrimentul altora. ‘
Parametrii semnificativi, care pot influenta procesul de luare a deciziei pentru realizarea retelei
de canalizare, sunt prezentati dupa cum urmeaza :
- Lungimea standard de realizare a conductelor
- Diametrele standard de livrare a conductelor
- Modalitatea de imbinare a conductelor
- Conformitatea cu directivele CE
- Factorul de protectie a mediului
- Costurile de realizare a investitiilor
Factorii de greutate desemnati pentru evaluarea importantei parametrllor descrisi anterior sunt
descrisi dupa cum urmeaza :
¢ Factor — 1, pentru element de [MPORTANTA MICA.
s Factor — 2, pentru element SEMNIFICATIV;
» Factor — 3, pentru element IMPORTANT;

Scenariul 1

Parametrii semnificativi si factorii de greutate caracteristici solutiei adoptate in cadrul
scenariului 1 sunt :

Parameirii de evaluare Scenariul evaluat - 1
Lungime standard conducie Teaval; 2;3;4saubm
scor 10

Diametre de livrare 110 mm+630 mm
scor 10
Modalitate de imbinare Mufa de etansare inglobata
scor 10
Conformitate cu Directivele CE Conforma

scor 10

Protectia mediulni Conforma

SCOr 10
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Protectia mediulai 2 20
Costuri de realizare _ 3 24
TOTAL 122 puncte

In urma realizarii analizei multicriteriale se obseva ca Scenariul 1 care reprezinta realizarea
retelei de canalizare ape uzate cu conducte PVC-KG muliistrat, devanseaza Scenariul 2.

Din punct de vedere al costurilor, asa cum reiese din evaluarea costurilor fiecarui obiect in parte
in functie de solutia propusa, se observa ca pentru solutia 1 — solutia cu tuburi din PVC-KG multistrat
costul aferent lucrarilor de construtii este de 1.278.057,68 lei (fara TVA) iar in cazul solutiei 2 — solutia
cu tuburi din PAFSIN, costul este de 1.530.379,47 lei (fara TVA). Din punct de vedere al costurilor, se
poate observa ca solutia 2 este cu 19,74 % mai scumpa decat solutia 1.

Din punct de vedere tehnic, solutia 2 are o rezistenta la uzura in timp mai mare decat solutia 1.
Totodata, solutia 2 are costuri mai mari de intretinere si reparatii decat cele necesare realizarii solutiei 1.

Satisfacerea buna a preluarii apelor menajere este realizata in ambele solutii propuse.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat{e)

Dat fiind specificul lucrarii si diferentele semnificative din punct de vedere a materialelor folosite
si a costurilor de investitie, se propune realizarea scenariului 1, respectiv realizarea extinderii retelei de
canalizare cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat (PVC-KGQG) si camine prefabricate din
beton armat. |

Avand in vedere cele expuse anterior, recomandam Scenariul I - Realizarea extinderii retelei
de canalizare, de colectare si transpori a apei uzate menajere si realizarea bransamentelor

- utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat (PVC-KG) pentru retea de

colectare si transport, din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet
automatizate din elemente prefabricate din beton ca fiind solutia mai eficienta din punct de vedere

tehnico — economic.

Avantajele scenarinlui recomandat:

Solutia 1 fata de solutia 2 prezinta si alte avantaje cum ar fi:

4 un raport mai bun pret investitie initiala / colectare ape uzate satisfacuta bine datorita faptului ca
apele uzate ar fi colectate corespunzator in utilizarea ambelor solutii

# procedura de executie mai simpla si rapida a lucrarilor, conductele din PVC avand greutate mai
mica si sistem de imbinare mai avantajos.

% Cheltuielile de intretinere sunt mai mici in cazul solutiei 1 fata de cheltuielile de intretinere in
cazul solutiei 2

Din punct de vedere tehnic, conductele de PVC-KG multistrat prezinta wrmatoarele avantaje:
- rezistenta mecanica ridicata;
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d) probe tehnologice si teste.

~ Probele tehnologice si testele se vor realiza conform normativelor si standardelor in vigoare, cu
respectarea caictelor de sarcini si a dispozitiilor proiectantului. Neincluderea de catre proiectant, in
caietele de sarcini, a unor probe tchnologice conform standardelor de realizare a fucrarilor de construetii
nu exclude obligativitatea executantului de a le realiza. Caietele de sarcini vor fi verificate de verificator]
de proiecte inainte de obtinerea autorizatiei de construire, iar in faza pregatitoare lucrarilor de constructii
va fi verificata, de caire dirigintele de santier, corelarea caietelor de sarcini cu standardele si normativele
privind lucrarile de constructii.

Pe toata pericada executiei se vor verifica respectarea executarii caracteristicilor geometrice
proiectate &i inscrierea abaterilor in limitele admisibile pentru fiecare tip de subsistem in parte.
Verificarea corespondeéntei caracteristicilor materialelor inscrise in certificatele de conformitate cu cele
prevazute in caietele de sarcini.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor, se exscuta proba de
etanseitate a canalului din PVC-KG neplastifiat multistrat, pe portiuni.

Proba de presiune pentru conductele de refulare (PEID) ale statiilor de pompare, se realizeaza pe
cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducia
supusa probei, si in special, toate imbinarile care trebuie sa ramana descoperite.

Proba de presiune a conductelor se va realiza conform STAS 4163-3. Probarea conductelor la
presiune se face pentru ficcare tip de conducta, dupa o spalare prealabila.

Nu se admite proba de presiune pneumatica (cu aer comprimat). Proba de presiune pentru retelele
din PEID se face conform datelor producatorului (122, Cap. 5, art. 58).

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba. Proba de presiune se
va face la o presiune de 1,5%PN si se considera reusita doar daca scaderile de presiune inregistrate pe
perioada de proba se incadreaza in limita a 3 % din presiunea de proba si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte, imbinarile neetanse se taie si se reia
intreg procesul de sudura.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fisele
speciale, care fac parte integranta din documentatia necesara la receptia lucrarilor. Aceste fise trebuie sa
cuprinda si toate constatarile pe perioada probei si remedierile efectuate.

Proba hidraulica de presiune a unei retele constituie examenu! final: ea permite, in special, sa se
verifice daca montajul imbinarilor a fost realizat in mod corect. Va fi realizata de anireprenor pe masura
avansarii lucrarilor.

Lungimea tronsoanelor supuse probei, depinde de configuratia santierului (traseu, profil al
tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m, deoarece, cu cat
tronsonul supus probei este mai mare, cuatat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de
apa.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de
remediere, dupa care se reface proba.

Pentru efectuarea unei probe se parcurg urmatoarele etape
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% protejarea mediului prin eliminarea deversarilor in sol a apelor menajere din fosele septice
individnale neconforme

d} durata estimata de executie a abiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform graduiui de detaliere al propunerilor tehnice

Atat in proiectarea cit si la realizarea lucrarilor de constructii necesare vor fi respectate
prevederile urmatoarelor standarde si normative:

- Hotararea nt. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice ;

-Legea nr.10/1995 privind califatez in constructii cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ultericare;

- NP 133 — 2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare

cu apa si canalizare a localitatilor

- NP 084 — 2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizind conducte din mase plastice;

- NP 091 — 2003 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei
in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului;

- SR 1846-1:2006 - Canalizari exterioare-Prescriptii de proiectare. Partea 1- Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare;

- STAS 3051:1991 - Sisteme de canalizare - Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
Prescriptii fundamentale de proiectare;

- SR EN 124-1996 — Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de
scurgere in zone carosabile si pietonale;

- SR 1343-1/2006 — Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati
urbane si rurale;

- SR EN 12050-1:2002 — Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri.
Principii de constructic si incercare.Partea 1 : Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

- C56 — 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

- C169 - 1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructitlor civile si industriale;

~ GE 026 — 1997 Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal sj inclinat a terasamentelor;

- NE 0612/1 -- 2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat — Partea 1: Producerea betonului;

e —————
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6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.

Decizia etapei de evaluare initiala a autoritatii competente pentru protectia mediului este atasata
prezentului studiu de fezabilitate.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul,
Solutia privind asigurarea energiei electrice pentru statiile de pompare se va definitiva in
wrma parcurgerii etapelor de avizare din partea Distributie Distributie Banat S.A. (studiu solutie, aviz

tehnic de racordare).

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Prezenta documentatia a fost realizata pe baza studiului topografic realizat de o firma autorizata.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice.

Avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism sunt atasate prezentei documentatii

tehnice.
A fost intocmit studiu geotehnic realizat in wrma sondajelor si a forajelor din amplasament. Acesta

poate fi regasit [a finalul documentatiei.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIET

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Orasul Simeria, in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului va asigura
managementul de proiect pentru obiectivul de investitii si va achizitiona serviciul de asistenta tehnica
atat din partea proiectantului cat si prin diriginte de santier. Echipa desemnata pentru implementarea
proiectului va fi forinata cel putin din:

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii.
#% Manager de proiect cu principalele atributii: ‘
% Coordonarea si supravegherca desfasurarii optime a proiectului;
% Indrumarea activitatilor pentru atingerea obiectivelor propuse;
%+ Conducerea echipei de implementare.

e
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Succesul realizarii unui proiect depinde in mare masura de participarea tuturor factorilor implicati
in procesul de implementare si monitorizare al acestuia. In procesul implementarii prezentului proiect
vor fi implicati mai multi factori (beneficiarul, consultanta, proiectantul, dirigintele de santier,
responsabilul tehnic cu executie, contructorul, ete) fiecare urménd responsabilitati bine determinate,
indeplinind rolul de implementator sau de control al proiectului planificat.

Durata de implementare a obiectivului de investitie este de 12 Iuni.

Durata de executie este de 8luni, inclusiv realizare si dezafectarea organizarii de santier si
aducerea terenului destinat organizarii de santier la starea initiala.

ANULI
Investitie 1.571.809,47 lei
C+M 1.233.330,62 lei

Resursele necesare implementarii proiectului sunt:
% TeSUrse umane ‘

** resursele umane necesare implementarii proiectului sunt reprezentate de toti factorii
concurenti fa buna desfasurare a activitatilor proiectului (beneficiar, consultant, proiectant,
constructor, asistenta tehnica), fiecare dintre acestia isi vor stabili echipele proprii penfru
implementarea proiectului in pericada specificata.

% materiale
Resursele materiale necesare implementarii proiectului vor fi planificate de catre constructorul
care va castiga procedura de achizitii, pentru a asigura realizarea in bune conditii a tuturor activitatilor
propuse si atingerea indicatorilor prevazuti. Pentru realizarea obiectivului de investitii, principalele
resurse materiale necesare sunt reprezentate de :
% conducte pve si pehd ‘
*+ camine prefabricate din beton

L/

< statii pompare prefabricate din beton

L/

% nisip
s cribluri
% emulsie bituminoasa

7

*%* apa penttu compactare

++ pamant pentru umpluturi

% utilaje (autogreder, compactoare, autobasculante, incarcator frontal, autogudronator,
ragpanditor de cribluri, etc.)

Principalele resurse materiale vor fi asigurate prin grija societatii de constructii care va executa
lucrarea.
% informationale
Resursele informationale importante sunt reprezentate de proiectul de executie, caietele de
sarcini, standardele si normativele in vigoare privind proiectarea, executia si receptia lucrarilor de
constructii montaj.
# timp
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni iar durata de executie efectiva, inclusiv
lucrarile de organizare de santier este de 8 luni.
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- schema administrativa a personalului de exploatare
Beneficiarul este responsabil de urmarirea in timp a retelei de canalizare si de achizitia serviciilor
si lucrarilor de intretinere sau asigurarea acestor lucrari prin personal propriu calificat.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala reprezinta capacitatea de a planifica, organiza, desfasura si controla
aniunite activitati. Echipa de implementare va lucra dupa un calendar bine stabilit, agreat de toti factorii
implicati, in vederea finalizarii tuturor activitatilor si indeplinirii obiectivului in intervalul de timp
contractat.

Intalnirie saptamanlale intre factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii si luarea de
decizii de comuna acord, bazate pe date reale vor coniribui la atingerea obiectivelor. '

Urmarirea cu atentie de catre echipa de implementare a respectarii graficului de realizare a
investitiei va contribui la realizarea lucrarilor etapizat, pe faze, asigurand caracteristicile fizico-mecanice
proiectate.

Luarea unor decizii si raportarea lor peate conduce deasemnea la indeplinirea cu succes a
obiectivelor proiectului.

&. Concluzii si recomandari

Prin acest proiect care presupune extinderea retelel de canalizare menajera este 0 masura pozitiva
datorita urmatoarelor considerente :

- Cresterea gradului de confort al populatiei ;

- Eliminarea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei ;

- Crearea unor conditii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitiva a populatiei ;

- Atragerea unor potentiali investitori ; |

- Posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau declansarea
unor noi activitati ;

- Dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei ceea ce ar duce la ocuparea fortei de munca
disponibilizata.

Pe perioada executiei se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare privind atat
realizarea lucrarilor de constructii montaj cat si cele privind protectia mediului. Totodata, proiectul tehnic
va fi intocmit in deplina concordanta cu cerintele institutiilor ce vor aviza realizarea obiectivului de
investitii.

Proiectantul lucrarii va intocmi caietul de urmarire in timp a construetiilor, iar beneficiarul va {1
responsabilul de punere in aplicare al acestuia.

Materialele folosite la realizarea investitiei asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii
10/1995 (cu completarile si modificarile ulterioare} privind calitatea in constructii si a standardelor
nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia retelei de canalizare trebuie sa provina din surse
omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si
incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrare, descrirea detaliata a punerii lor

e
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2. SITUATIA EXISTENTA SINECESITATEA REALIZARIT
OBIECTIVULUIYPROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiulul de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil} privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Anterior prezentei documentatii nu a fost elaborat un studin de prefezabilitate . In HG 907/2016
cu modificarile si completarile ulterioare, la Art. 6 alin. (2) se mentioneaza ca « Studiul de prefezabilitate
se elaboreaza pentru obiective/proiecie majore de investitii, cu exceptia cazurilor in care necesitatea si
oportunitatea realizarii acestor obiective de investitii au fost fundamentate in cadrul unor strategii, unor
master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori in cadrul unor planmuri similare in vigoare,
aprobate prin acte normative ».

Cum prezenta investitie nu reprezinta un obiectiv/proiect major de investitie, nu a fost necesara
elaborarea studiului de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextufui: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare.

La proiectarea extinderii retelei de canalizare a apelor uzate s-a tinut seama de STAS-urile si
Normativele tehnice de specialitate aflate in vigoare la data elaborarii proiectului. S-au respectat
prevederile continutului — cadtn din ordinul HG 907/2016, planul urbanistic general, populatia actuala si
de perspectiva la nivelul anului 2046 si alte considerente tehnico — economice.

Directiva 91/271/CEE a fost transpusa in intregime in legislatia roméneasca prin H.G. nr.
118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentrn reducerea poluarii mediuvlui acvatic si apelor
subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase, amendata prin H.G. nr. 352/2005 privind
modificarea si completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare
ale apelor uzate. Astfel, pentru implementarea cerintelor impuse sunt necesare investitii in infrastructura
de canalizare si epurare a apelor uzate pentru a asigura servicii publice la calitatea ceruta de Uniunea
Europeana.

Prin ordonanta de urgenta nr, 95 din 03.09.2021 pentru aprobarea Programul National de Investitii
Anghel Saligny a fost creat cadrul necesar accesarii finantarii acestei investitii, care se incadreaza la
articolul 1, alin. 4 punctele a. si b.

2.3, Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Sistemul de alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa a localitatii Barcea Mare se realizeaza din reteaua de apa a orasulul Simmeria.
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Reteaua de canalizare propusa , va avea o functionare preponderent gravitationala, fiind
dimensionata la valorile debitelor corespunzatoare anului 235, pentru populatia comunei luata in calcul.

In cadrul prezentului obiectiv de investitii, privind evolutia cererii, se propune imbunatatirea
sttuatiei sociale si economice a locuitorilor din zona. Astfel zona va deveni mai atractiva pentru
investitori, terenurile avand preturi mai mici decat in zonele urbane, forta de munca mai ieftina (si odata
cu aceasta va creste sinivelul de trai al populatiei localitatii) pentru realizarea de zone rezidentiale si de
investitii in activitati economice de productie sau de servieii.

Din punctul de vedere al infrastructurii de baza, Roménia se situsaza inca mult sub media Uniunij
Europene si are de recuperat raméneri in urma la majoritatea indicatorilor principali.

De sisteme de canalizare beneficiaza doar cu putin peste jumatate din populatia tarii (11,5
milioane) din care 10,3 milioane in mediul urban.

In aceasta situatie, 52% din totalul locuitorilor an acces atit la apa curenta cit si la canalizare,
16% doar la apa curenta dar nu si la canalizare, iar 32% la pici unul dintre servicii. Doar 33% din
locuitorii satelor sunt conectati la sisteme de furnizare a apei curente (fata de 87% in U E.) si numai 10%
la sisteme de canalizare modeme.

Accesul la apa potabila si canalizare este identificat ca o prioritate pentru dezvoltarea durabila.
In cadrul obiectivului Guvernului Roméniei, privind asigurarea dezvoltarii durabile a zonelor care nu au
un sistem de canalizare si 2 mediului aferent, se are in vedere reducerea populatiei care nu are acces la
apa de baut si canalizare.

In acest sens se impune elaborarea unei politici si a unui plan de actiune la nivel national si
regional privind asigurarea accesulii populatici la apa si sisteme de canalizare, prin coordonarea si
cooperarea eficienta intre ministerele de resort implicate, consiliile judetene, autoritatile locale si a
participarii active a tuturor factorilor implicati si interesati.

Necesitatea si oporturitatea investitiei au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltarii
economico-sociala si urbanistica a localitatii.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura de dotarile
edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor ufilitatilor necesare pentru desfasurarea activitatilor
potentialilor investitori sau consumatori si a unui standard de viata ridicat.

Se impune realizarea lor astfel incét acestea sa fie in concordanta cu Nornele Directivei Europene
91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate transpuse in legislatia roméneasca prin Hotardrea de
Guvem nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme in ceea ce priveste
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (modificata de Hotarfrea de Guvern nr.
352/21.04.2005 - Mat. nr. 398/11.05.2005; modificata si completata de Hotarirea nr. 210/28.03.2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care iranspun acquis-ul comunitar in domeniul
protectiei mediului - MO nr. 187/19.03.2007).

Natura dispune de mecanisme proprii de epurare, dar nu poate epura debitele mari de ape uzate
deversate de industric si zoncle populate. Astfel ca apele uzate trebuie colectate si epurate prin
intermediul unui sistem modern de canalizare. Apa rezultata din procesul de epurare corespunde
normelor europene si normei nationale NTPA 001, permitind astfel deversarea in orice emisar,

Lucrarile de constructie pentru realizarea investitiei propuse nu vor afecta semnificativ factorul
de medin. Lucrarile de exccutie a sapaturilor pentru realizarea retelelor de canalizare sunt surse cu




W '_Il INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

@C B-DUL TOMIS, NR. 143A, ETAJ 9, BIROU 915

d - TEL:0733.688.646

Dol the e . E-MAIL : OFFICE.IPDSTUDIO@GNIAIL.COM
R s

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ST PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARIVOPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In stabilirea seenariilor tehnico — economice s-a tinut cont de faptul ca cea mai mare pondere din
punct de vedere a investitiei este cuprinsa de reteava de canalizare. Executarea retelei de canalizare
reprezinta una din operatiile dificile din cadrul constructiilor edilitare, necesitind volume mari de lucrari,
a caror realizare angajeaza importante cantitati de materiale si forta de munca cu calificare deosebita.

Dat fiind restrictiile constructive date prin normele de-proiectare si standardizarea in vigoare,
precum si conform prevederilor caietului de sarcini impus de catre beneficiar, s-a optat pentru studierea
a doua solutii tehnice posibile, si anume :

Scenariul 1 — Realizarea extinderii retelei de canalizare, de colectare si fransport a apei uzate
menajere si realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata
multistrat (PVC-KG), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate
cu incinta din elemente prefabricate de beton.

Scenariul 2 — Realizarea extinderii retelei de canalizate, de colectare si transport a apei uzate
menajere si realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi poliester armat cu fibra de sticla si insertie
de nisip (PAFSIN), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate
cu incinta din elemente prefabricate de beton.

3.1. Particularitati ale amplasamentului.

Avand in vedere faptul ca cele doua scenarii propuse trateaza realizarea extinderii retelei de
canalizare existente, diferind doar din punct de vedere al naturii materialelor utilizate, caracteristicile
amplasamentului vor fi aceleasi in cazul ambelor scenarii studiate.

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic — natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona
de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri, extrase din documentatiile de urbanism, dupa

caz);

Orasul Simeria este situat pe DN 7, in zona de est a jud. Hunedoara, la cca. 16 km distanta fata
de Municipiul Orastie si la cca. 10 km fata de Municipiul Deva, la confluenta raului Mures cu raul Strei.

Coordonatele geografice ale orasului Simeria sunt 45°51” latitudine Nordica si 23°01” Estica.

Orasul Stmeria cuprinde in teritoriul sau administrativ si localitatile Carpinis, Uroi, Simeria
Veche, Sanlesti, Santandrei si Barcea Mare.
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Localitatea Barcea Mare se invecineaza cu teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati,
dupa cum urmeaza:

“ Nord - localitatea Santandrei

- Vest - localitatea Cristur

- Est - orasul Simeria

- Sud - localitatea Barcea Mica '

Localitatea Barcea Mare este situata pe drumul judetean DJ700, la o distanta de aproximativ 2
km de drumul national BN 7 (E79) Bucuresti — Arad — Nadlac.

Relatiile ¢u vecinatatile sunt asigurate de drumul judetean DJ706 si respectiv de drumul comunal
DC 123. Ele constau in deplasari la servicii, institutii, pentru munca sau pentru interese de rudenie.

Cu privire la transportul public in si dinspre localitatile invecinate, acesta se efectueaza cu
mijloace de transport personale sau mijloace de transport in comun, microbuze, autobuze ale unor
companii autorizate. _

Avand in vedere ca reteaua de canalizare va fi amplasata in totalitate in trama stradala a drumului
judetean DI700 si a drumurilor de interes local care deservesc localitatea Barcea Mare, accesul la
retea se va realiza prin aceste drunwri.

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctefe de interes naturale sau construite;

Geografic, localitatea Barcea Mare este strabatuta de paralela 45°49°41.30" latitudine nordica si
de medirianul 22°57°36.20” longitudine estica, fiind situata in Regiunea de Dezvoltare Vest.

Localitatea Barcea Mare se afla in sud-vestul orasului Simeria, la cca 8 km de centrul acestuia, la
cca 8 km sub de orasul Deva sila cca 10 km nord de localitatea ITunedoara

Investitia analizata in prezenta documentatie se desfasoara in infravilanul localitatii Barcea Mare.

d} surse de poluare existente in zona;

Pe teritoriul localitatii Barcea Mare nu exista surse semnificative de poluare a apelor, neexistand
complexe zootehnice mari sau unitati industriale. De asemenca, trebuie tinut seama si de faptul ca
agricultura a devenit un poluator mai putin important, motivat de folosirea unui volum de ingrasaminte
si pesticide mai mic.

In localitatea Barcea Mare descurile rezulta in special din activitatile gospodaresti. Depunerea pe
sol a gunoiutui menajer si de grajd, in spatii care nu au fost special amenajate, poate conduce atat la
degradarea calitatii solului, cat si la scoaterea din circuitul agricol a unor importante suprafete de teren.

Pe de alta parte, haldele de gunoi sunt surse de mirosuri dezagreabile si de fum produs de
incendiile prin autoaprindere, in special in pericadele calde,

Efectele negative asupra florei si faunei constau in proliferarea unor specii de plante specifice
zonelor poluate si afectarea existentei plantelor si animalelor specifice zonei datorita propagarii (prin aer,
apa, sol) a unor substante toxice.
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Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare;

Localitatea Barcea Mare dispune de o serie de retele si echipamente tehnico-edilitare
caracterizate prinir-un grad de acoperire a teritoriului.

Pe toate strazile pe care se va prevedea extindere retelei de canalizare exista retea de dristributie
a apel potabile.

In zona de amplasament a lucrarii mu exista retele de comunicatii aflate in proprietatea SC
Telekom Romania Communications SA.

Gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in procent de 100% la reteaua de
distributie a energiei electrice.

Reteana de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casniei si jluminatului public, este
racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL,
iar iluminatul public se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur.

Pe strazile unde se realizeaza obiectivul de investitii exista retea de gaze naturale, amplasata in
spatiul verde, adiacent limitelor de proprietate. '

Avand in vedere retelele edilitare mentionate mai sus precumn si posbilitatile de realizare ale
investitiei pe amplasamentul drumurilor, nu a fost identificata necesitatea relocarii unora din acestea.

Extinderea sistemului de canalizare se poate realiza fara a afecta celelalte retele edilitare

existente.
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au depus formatiuni recente de terasa de virsta pleisticen superior qp3 si qp3, formate din
depozite glaciare grohotisuri si pietrisuri cu nisip.

Formatiunile sedimentare sunt influentate de eruptiile neogene ce au avut loc in
partea -sud-estica, fiind in legatura cu vulcanismul din Muntii Apuseni.

(iv) date geotehnice obtinute din planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezuliatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotshnic cu recomandarile pentru fundare
si consolidari, harti de zonare geotehnica, athive accesibile, dupa caz;

In vederea stabilirii stratificatiei si precizarea conditiilor geotehnice de fundare, s-au efectuat
lucrari de prospectiune geologica de suprafata pe amplasamentele obiectivelor ce fac parte din reteaua

de canalizare a localitatii.
Litologia terenului poate fi urmarita in fisele de foraj, ce au fost numerotate cu nr. 1...6.

FORAJUL F1
% 0.00+—0.80 m —umplutura de pietris mic mare, piatra sparta, in masa argiloasa, cafenie

indesata;
% —0.80 +—2.90 m — argila galbena, vartoasa;

FORAJUL F2
% 0,00 +—0.90 m — umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata;

# —0.90 ~—2,70 m — argila nisipoasa, galbena, vartoasa;

FORAJUL F3
* (.00 +—0.80 m —umplutura de pietris mic mare, piatra spaita, in masa argiloasa,

cafenie indesata;
% — (.80 +—3.40 m — argila prafoasa, galbena, vartoasa;

FORAJUL F4
% 0.00+—0.90 m—umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata;

#: - 0.90 +— 3,70 m ~ argila nisipoasz, galbena, vartoasa;

FORAJUL F5
% 0.00 +—0.90 m — umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata;

% —0.90 +—3.70 m — argila nisipoasa, galbena, vartoasa;

FORAJUL FGé
% 0.00+—0.90 m—umplutura de pietris cu bolovanis in masa argiloasa, galbena indesata;

# —0.90 +—2.70 m — argila nisipoasa, galbena, vartcasa;
Fundarea se va realiza pe pachetul deluvial argilos.
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Din punct de vedere al potentialului de producere a alunecarilor de teren, amplasamentul se afla
in zona de risc redusa, cu probabilitate moderata de alunscare a terenului.

Zonele in care urmeaza a fi amplasate colectoarelor de canalizare nu sunt afectate de inundatii.

Lucrarile de canalizare realizate in mediu rural, se incadreaza conform STAS 4273/83, in
categoria 4 si in clasa de importanta IV. Aceste lucrari sunt de importanta normala conform HG
nr.766/1997. , : ' '
(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu
indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazal.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnie, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Scenariul 1 — Realizarea extinderii retelei de canalizare, de colectare si transport a apei
uzate menajere si a bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat
(PVC-KG), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/ schimbare
de directie prefabricate din beton, statii de pomparc ape uzate menajere complet automatizate din
elemente prefabricate din beton.

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Pentru atingerea obiectivului propus prin prezentul studiu de fezabilitate este necesar a se
realiza extinderea sisternului de canalizare menajera in intreaga localitate studiata.

Reteaua de canalizare propusa va cuprinde :

- retea de colectare si transport, subterana - asigura transportul gravitational al apei uzate menajere
de la racordurile utilizatorilor catre reteaua existenta in localitate - 1159.00 ml;

~ constructii auxiliare pe traseul retelei de canalizare menajera: camine de vizitare, camine de
trecere, camine de rupere de panta, camine de spalare, camine de intersectie — 28 bucati;

- statii de pompare apa uzata menajera — sunt constructii amplasate in punctele joase ale terenului
unde se amplaseza reteaua de canalizare, in situatia in care, datorita configuratiei terenului, curgerea
apelor nu se poate realiza gravitational sau cand viteza de curgere este insuficienta— 2 bucati ;

- conducte de refulare— asigura tranzitarea apei uzate menajere de la statiile de pompare catre
zonele de unde se poate relua solntia transportului apei uzate in mod gravitational - 339 ml .

- racorduri la reteaua de canalizare : asigura preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori in
reteaua publica de canalizare si cuprinde : caminul de racord si canalul de racord al carui diametru
nominal irebuie sa fie cel putin egal cu 160 mm — 60 bucati.

La proiectarea constructiei retelei de canalizare s-au avut in vedere urmatoarele criterii:

- relieful localitatii;

- trama stradala existenta;

- nivelul apei subterane;

- debitele de calcul maxim orare.

o
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- Colector menajer CM1, tronson CV1.01 — CV1.14 ~SPAU 2, amplasat in axul strazii
deservite, s¢ va realiza din conducte PVC-KG SN8 Dn250mm in lungime de 606 ml, va fi
prevazut cu 14 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in statia de pompare
SPAU 2. Adancimea de pozare a radierelor conductelor va fi cuprmsa intre 1.50 m si 4.00 m
de la cota terenn]ui

- Colector menajer CM2, tronson CV2.01 — CV2.06 —CV1.13, amplasat in axul sirazii
deservite, s va realiza din conducte de PVC-KG SN8 Da250mm in luingime de 250 ml, va fi
prevazut cu 6 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in colectorul menajer
CMI. Adancimea de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 2.50 m de
la cota terenului.

- Colector menajer CM3, tronson CV3.01 - CV3.05 -CV1.14, amplasat pe partea dreapta a
DC123, sensul de mers catre localitatea Santandrei, in carosabil, se va realiza din conducte
PVC-KG SN8 Dn250mm in lungime de 213 ml, pe care sunt prevazute 5 camine de vizitare
si va deversa apele uzate colectate in colectorul menajer CM1. Adancimea de pozare a
radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 4.00 m de la cota terenului,

- Colector menajer CM4, tronson CV4.01 — CV4.03 —SPAU 1, amplasat pe partea stanga a

- strazii deservite, in carosabil, se va realiza din conducte de PVC-KG SN8 Dn250mm in
lungime de 90 ml, pe care sunt prevazute 3 camine de vizitare si va deversa apele uzate
colectate in statia de pompare SPAU 1. Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor
vafi de cca 1.50 m de la cota terenului.

b. Camine de vizitare

Pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut 28 camine de vizitare, realizate din elemente
prefabricate de beton cu diametrul interior Dn 100 cm, amplasate la maxim 60 m distanta intre ele, in
aliniament, la schimbari de panta, directic si intersectii, echipate cu capace carosabile, clasa D400,
conform SR EN 124-1996, montate pe rame incastrate in beton. -

Caminele utilizate in aceasta lucrare vor avea inaltimi variabile, cuprinse intre 1,50 si 2,40 m.

Camine de vizi] de trecere, capat siintersectie

Camingle de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora,
pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de vizitare sunt realizate din tuburi de beton, cu cep si buza, cuprinzind cosul de acces
excentric si camera de lucru cu diametrul interior de 100 cm.

Grosimea peretilor elementclor de baza ale caminelor va fi de minim 15 cm, iar ce a inelelor
caminului va fi de minim 12 cm. Radierul caminelor va avea grosimea de minim 15 cm.

Montarea caminelor se va face pe un strat de balast compactat cu grosimea de minim 20 cm.

Imbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu garnituri de cauciuc livrate odata cu acestea.
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confectionate din otel beton @20 mm protejat impotriva coroziunii prin vopsire cu minium de
plumb. Treptele vor fi dispuse pe un singur rand. Gaurile pentru fixarea treptelor in tuburile de beton vor
fi executate cu ingrijire pe toata grosimea peretelui acestora,

Camine de spalare

Pentru portiuni de canal in care, fie din cauza debitului redus, fie din cauza pantei mici, viteza de
autocuratare nu poate fi asigurata, canalu! trebuie sa fie spalat la anumite intervale cu apa sub presiune.

Spalarea consta in {rimiterea sub presiune a unui curent de apa, care antreneaza depunerile ce s-
au format pe radierul canalului. In acest sens, pe toata lungimea tronsoanelor de canalizare, s-au prevazut
camine de spalare in punctele considerate critice din punct de vedere a pantelor, la o distanta de 150-200
m intre ele. '

Caminele de spalare vor fi asemanatoare constructiv celor de trecere (vizitare) cu deosebirea ca
cele doua capete ale canalului din camin sunt inchise cu clapeti ce pot fi manevrati prin intermediul unui
lant, de la partea superioara.

Acumularea apei se face prin inchiderea ambilor clapeti, ulterior prin deschiderea clapetului de
pe canalul de plecare si golirea caminului se creeaza unda de spalare. Volumul de apa necesar pentru
spalare este de aproximativ 2 —4 mec.

¢. Racorduri la reteaua de canalizare menajera

I cadrul proiectului vor fi prevazute 60 racorduri individuale, care cuprind conducte de racord
din PVC-KG, SN 4 cu diametrul de minim De 160 mm si caminul de racord cu diametrul De 400 mm.

Bransarea se va realiza fie in caminul de vizitare amplasat pe reteava de canalizare, fie direct in
conducta, prin intermediul unor piese speciale.

Racordarea imobilelor s va efectua prin intermediul unor camine de racord, amplasate la limita
proprietatii private. Racordurile s-au calculat la o lungime medie de 7,00 m rezultdnd o conducta din
PVC SN4 Dn 160mm in lungime totala de 420 m.

Pozitia exacta a caminelor de racord va fi stabilita la faza de executie, impreuna cu construtorul,
beneficiarul si proprietarul imobilului racordat, in functie de nevoile celui din wrma si a conditiilor de
amplasare din teren. ‘

Camine de racord

Caminele de racord, prevazute la limita proprietatilor private, vor fi din materiale plastice,
compuse din baza caminului DN400 cu intrare/intrari si iesire Dn 160mm, coloana PVC lis Dn400mm,
garnitura tub telescopic, tub telescopic PYC Dn315mm si capac carosabil clasa D400 pentru tubul
telescopic Dn315mm. Capacul caminului se va incastra (turna) in beton armat, avind dimensiuni 1xlxh
= 60x60x10 cm. Capacul va fi cu mecanism de inchidere. Etansarile intre partile componente se fac cu
ajutorul inelelor de cauciuc livrate impreuna cu tuburile. -

Caminele de racord utilizate in aceasta lucrare vor avea inaltimi variabile, cuprinse intre 1,00 si
1,50m. '
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- fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc);

- bara ghidaj pentru fiecare pompa;

- lant pentru fiecare pompa;

= cablu electric submersibil,

- regulatori de nivel - 3 buc;

- panou de control si automatizare

- tablou electric pentru bransament

Statia de pompare va fi automatizata cu scopul de a se asigura:
- conirolul intermitent al pompelor,

- alternarea autornata a pericadelor de functionare a pompelot,
- semnalarea avariilor va fi realizata local, cu semnalizare sonora tip hupa si semnalizare optica

~  colectiva de avarie.

' Tunctionarea electropompelor (2 bucati) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin,

comenzile de oprire — pornire realizindu-se prin senzori de nivel.
Automatizarea functionarii pompelor se face in functie de niveluri prestabilite in asa fel inct sa

nu se produca mai mult de 6 porniri/opriri pe ora, la ficcare pompa.
Panoul de control si automatizare va fi prevazut cu :

- comanda manuala ; ,
- comanda automata, in functie de nivelul apei din bazin prin intermediul regulatorilor de nivel;

- protectie la scurtcircuit;

- protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor);
- protectie la minima si maxima tensiune;

- protectie la lipsa faza (antibifazic);

- protectie la lipsa curent {infasurare intrerupta, contactor defect, ctc.);
- protectie la succesiunea incorecta a fazelor;

- protectie la supraincalzirea bobinajului;

- protectie la subtensiune;

- protectie la supratensiune;

- protectic la lipsa apa;

- modul de rotatic a pompelor.

Statiile de pompare vor fi racordate la reteava electrica prin bransament la reteana stradala

existenta in zona.

Solutia privind asigurarca energiei electrice pentru statiile de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea Distributie Distributie Banat S.A. (studiu solutie, aviz
tehnic de racordare).

In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, SPAU-rile vor fi alimentate cu un generator
mobil de 15K VA, care va fi depozitat 1a sediul beneficiarului.

Statiile de pompare, la solicitarea operatorului zonal, s¢ vor bransa la reteaua de alimentare

cu apa existenta in zona.
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Avand in vedere configuratia terenului din zona de amplasament, conducta de refulare CR1 se
va monta in aceeasi transee cu colectorul menajer CM4, iar conducta CR2 se va monta preponderent in
spatiul verde adiacent drumului DC 123.

f. Subtraversari podete si viroage

Pe traseul retelei de canalizare, acolo unde se intalnesc podete si viroage, se va realiza
subtraversarea acestora prin foraj orizontal dirijat sau prin sapatura deschisa.

Se va realiza o subtraversare de viroaga la nivelul conductei de refulare CR 1, in lungime de
15.0 m, prin sapatura deschisa, conducta fiind protejata intr-o teava de otel cu diametrul Dnl41.3 mm.

Se va realiza o subtraversare de podet la nivelul colectorutui menajer CM 3, in Jungime de 15.0
m, prin foraj erizontal dirijat, conducta fiind protejata infr-o teava de otel cu diametrul Dn 406.4 mm.

Subtraversérile vor respecta reglementarile previzute n STAS 9312-87 — Subtraversiri de cai
ferate gi drumuri cu conducte care transporti tichide cu scurgere sub nivelul liber.

Conductele de transport vor fi protejate in tub de proteciie din otel (conform NP 133-2013
diametrul tubului de protectie trebuie sé fie de 1,5 ori diametrul conductei), cate va fi mai lung decit
lungimea obiectivului subtraversat cu cel putin 1 metru de fiecare parte a acestuia, sau pe toati lungimea
cuprinsd fntre cele doud cimine de vizitare aflate 1a capetele subtraversirii, en conducta pozati la o
adéncime de minim 1,50m masurati deasupra generatoarei superioare a tubului de protectie. Conducta
va fi sprijinitd de tubul de protectie prin intermediul intiririlor din reazeme din manele de lemn fixate cu
ajutorul britérilor metalice. Tubul de protectie va fiizolat anticoroziv n interior cu bitum, iar la exterior
cu o izolatie intéritd cu bandi PVC.

Spatiul dintre capetele tubului de proteciie §i conductii se etanseazi elastic,

g. Descrierea lucrarilor de pozare a conductelor

Adancimea de pozare a colectoarelor de canalizare variaza intre 1.20 m si 2.40 m, in functie
de panta colectorului, data astfel incat sa indeplineasca viteza minima de autocuratire de 0,7 m/s.

Adancimea minima de pozare a colectoarelor va tine cont de adancimea minima de inghet a zonei
si de posibilitatea preluarii racordurilor consumatorilor, avand valoarea de 1,2 m la generatoarea
superiocara. l

Conductele de refulare vor fi pozate cu generatoarea superioara sub addncimea de inghet de 1,00
.

Pantele de pozare ale colectoarelor au valoarea de minim 1/DN, conform prevederilor
normativului NP 133-2/2013.

La alegerea tuburilor din policlorura de vinil pentru realizarea retelei de canalizare s-au avut in
vedere :

- Caracteristicile si proprietatile fizico — mecanice si constructiv-dimensionale;

- Rezistentele structurale si procedecle de imbinare;

- Rezistenta la agresivitatea apei uzate si a solurilor;

e
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Tuburile din PVC se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre
1-7 mm si grosimea de 10 cm, pe toata lungimea colectoarelor.

Umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare, precum si in jurul tubului de
canalizare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrie intre 1-7 mm, bine
compactat. In rest, umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, compactat
97%.

Compactarea nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). Nu
se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decii pornind de la inaltimea de
acoperire de 1 m (GP 43-1999).

La 30 cm deasupra generatoarelor superioare ale conductelor, pe toata lungimea acestora, se va
monta o banda cu rol de semnalizare-avertizare, de culoare maro.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor, se execula proba de
etanseitate a canalului din PVC-KG multistrat, pe portiuni.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se ian masuri de
remediere, dupa care se reface proba.

Proba de presiune pentru conductele de refulare (PEID) ale statiilor de pompare, se realizeaza pe
cat posibil, inaintea umplerii complete a transcei, pentru a putea examina efectiv fronsonul de conducta
supusa probei, si in special, toate imbinarile care trebuie sa ramana descoperite.

Proba de presiune a conductelor se va realiza conform STAS 4163-3. Probarea conductelor la
presiune se face pentru fiecare tip de conducta, dupa o spalare prealabila.

Nu se admite proba de presiune pneumatica {cu aer comprimat). Proba de presiune pentru retelele
din PEID se face conform datelor producatorului (122, Cap. 5, art. 58),

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba. Proba de presiune se
va face la o presiune de 1,5xPN si se considera reusita doar daca scaderile de presiune inregistrate pe
perioada de proba se incadreaza in limita a 3 % din presiunea de proba si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte, imbinarile neetanse se taje si se reia
intreg procesul de sudura.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fisele
speciale, care fac parte integranta din documentatia necesara la receptia lucrarilor. Aceste fise trebuie sa
cuprinda si toate constatarile pe perioada probei si remedierile efectuate.

Proba hidraulica de presiune a unei retele constituic examenul final: ea permite, in special, sa se
verifice daca montajul imbinarilor a fost realizat in mod corect. Va fi realizata de anireprenor pe masura
avansarii lucrarilor.

Lungimea tronsoanglor supuse probei, depinde de configuratia santierului (trasew, profil al
tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m, deocarece, cu cat
tronsonul supus probei este mai mare, cu atat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de
apa.

Suprafata terenului afectat de lucrarile de executie va fi readusa la starea initiala: vor fi refacute
pavajele, portiunile asfaltate sau betonate, trotuarele si zonele verzi.
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Nu este cazul

3.2.2. Scenariul 2 — Realizarea extinderii retelei de canalizare, de colectare si transport a apei
uzate menajere si realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi poliester armat cu fibra de sticla si
insertie de nisip (PAFSIN), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/
intersectie/ schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet

automatizate din elemente prefabricate din beton.
Luand in considerare faptul ca scenariul 1 este optim din punct de vedere tehnico economic si cel

selectat pentru realizarea investitiei, acest scenariu nu se mai detaliaza din punct de vedere tehnic,
constructiv si functional.

3.3, Costurile estimative ale investitiei:

~ costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

La estimarea costurilor s-au avut in vedere preturi actuale ale materialelor, utilajelor, resurselor
umane, date ce au fost preluate din mediul enline, din ofertele cerute de proiectant si de la firmele cu care
proiectantul colaboreaza in vederea realizarii unui cost estimativ realist.

Evaluarea costurilor a avut ia baza evaluarile celor doua solutii propuse de realizare a extinderii
retelei de canalizare a localitatii Barcea Mare, evaluare ce este prezentata in tabelele urmatoare:

Solutia 1
Nr. Pret
crt | Denumire categorii lucrari | um | Cantitate |  unitar Montaj | Utilaj | Probe | Dotari
(lei) CHl {lei) {lei) (lei) {lei} {lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Retea canalizare ml 1159.00 563.668 | 653291.33
2 | Racorduri individuale buc 60.00 341313 | 204787.73
3 | Statii pompare ape uzate buc 2.00 23376.37 46753.00 15000 | 65000
4 | Conducte de refulare mi 339.00 166.13 56318.98
5 | Alimentare cu energie electrica | buc 2.00 25000.00 50000.00
Total 1 1011150.77 | 15000 | 65000
TOTAL GENERAL FARA TVA 1091150.77
VALCARE TVA 207318.65
TOTAL GENERAL CU TVA 1298469.42
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efectuarea de sondaje in amplasamentele studiate si analiza materialelor rezultate in laboratorul de
geotehnica si fundatii.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiv privind posibilitatea untilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea

performantei energetice;
Nu este cazul.

- stndiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.”
Nu este cazul.
3.5, Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investitiei este atasat ca anexa la prezenta documentatie tehnica.

4. ANALIZA FIECARUVFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea periozdei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

Investitia consta in extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Barcea Mare.
Obiectivul principal al investitiei: imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural prin
extinderea sistemului de canalizare menajera in intreaga localitate.

—————————
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% Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
# Nerespectarea programului de urmarire in timp, efectuarea intretinerilor si a reparatiilor

Aceste riscuri vor fi combatute prin:

% intoemirea graficului de realizare a lucrarilor si controlul strict al urmaririi acestuia de catre
constractor

intocmirea planului calitatii de catre constructor si respectarea cu strictete al acestuia

realizarea supervizarii tehnico prin diriginti de santier atestati de catre Inspectoratul de Stat in
Construcii ' :
verificarea specifiicatiilor tehnice ale materialelor puse in opera si corelatia acestora cu precizarile
proiectantului

aplicarea masurilor necesare pentru asigurarea conformitatii, atunci cand sunt constatate abateri
realizarea urmaririi in timp a constructiei, atat pe perioada executiei pana la finalizarea acesteia
dar in perioada de operare a constructiei

& & £¥

Riscuri fingnciare:
% Neaprobarea finantarii de catre consiliul local
% Intarzierea platilor
# Cresterca majora a preturilor materialelor, utilajelor si echipamentelor ce vor fi utilizate la
realizarea proiectului

Aceste riscuri pot fi combatute astfel:

% asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in timpul procedurilor de achizitie a Iucrarilor de
contructii montaj

% includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute

Riscuri legale:
# Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

% Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei

Se va folosi personal cu experienta, specializat in achizitii de lucrari ce va intocmi caietul de
sarcini pentru achizitionarea Iucrarilor de constructii montaj si se va urmari respectarea contractului de
executie atat de catre consultantul in implementarea proiectului cat si de catre dirigintele de santier.

Riscuri institutionale.
% Lipsa colaborarii institutionale
4% Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Combaterea acestor riscuri este greu de realizat, ele nedepinzand de beneficiarul proiectului.
Riscurile legate de realizarea proiectulni care pot aparea pot fi de natura interna si exterma.

’ Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectate si planificare riguroasa a activitatilor
. Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de

management al riscului.
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Pe amplasament nu sunt retele care ar necesita relocare/protejare, terenul apartinind domeniului
public al localitatii Barcea Mare.

Daca in timpul Jucrarilor de sapatura vor fi identificate retele edilitare, va fi informat beneficiarul,
iar proiectantul va dispune masurile necesare de protejare/relocare.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Racordurile electrice din sistem al statiilor de pompare, fac abiectul unui proiect distinct care va
fi realizat prin grija beneficiarulni, de catre societatea furnizoare de energie electrica din zona sau de
catre o firma agreata de catre aceasta, atat ca proiectare cat si ca executie.

Solutia privind asigurarea energiei electrice pentru statiile de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea furnizorului local al energiei electrice(studiu solutie, aviz
tehnic de racordare).

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Dezvoltarea durabila a spatiului rural este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii
rurale existente. Pe viitor, zonele rurale trebuie sa poata concura efectiv in atragerea de investitii,
asigurdnd totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate populatiei.

Dezechilibrele economice si sociale existente intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni
ale tarii, dar si intre mediile de rezidenta rural-urban, impun adoptarea unor politici active care sa asigure
concomitent dezvoltarea economica, bunastarea sociala si protectia mediului.

In ultimii ani, preocuparile pentru a realiza o dezvoltare economica si sociala echilibrata in profil
teritorial s-au extins, Aceasta tendinta s-a impus, in primul rénd, datorita rolului important pe care
dezvoltarea economica la nivel local il are in utilizarea eficienta a resurselor existente.

Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta deci o cerinta esentiala pentru imbunatatirea calitatii
vietii, cresteril atractivitatii st interesului pentru zonele rurale. Un factor determinant in acest sens il
constituie modemizarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele rurale care influenteaza
in mod direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati
ocupationale, reprezentand o premisa majora pentru relansarea economica si ajungerea la un nivel de
dezvoltare necesar integrarii in structurile europene.

Impactul social al investitiei va avea urmatoarele considerente :

- cresterea conditiilor de confort si bunastare prin cresterea nivelului de sanatate;

- cresterea sperantei de viata a populatiei locale, inclusiv prelungirea duratei de viata active;

- cresterea atractivitatii zonei pentru mediul de afaceri atit din réndul populatiei locale cét si din
rindul populatiei altor zone invecinate.
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intr-un mod care sa garanteze si calitatea vietii generatiilor viitoare. Noua dimensiune europeana impune,
ca o conditie cheie pentru Roménia, o calitate mat buna a medivlui inconjurator. Desi s-au inregistrat
progrese semnificative, in continuare sunt necesare numeroase eforturi si resurse pentru a atinge
standardele Uniunii Europene.

Impactul asupra mediului este unul pozitiv, extindere sistemului de canalizare va avea
urmatoarele efecte benefice asupra mediului:

- extinderea sistemului de canalizare va contribui la ameliorarea factorilor de mediu, ca urmare a
evitarii infiftratiilor si a deversarilor necontrolate de ape uzate menajere in cwrsuri de suprafata si la
suprafata solului;

- extinderea retelei de canalizare are un impact pozitiv asupra mediului, intrucat fenomenul de
poluare al apei freatice va fi diminuat/redus; sistemul clasic cu fose septice s-a dovedit a fi precar, aparind
probleme de poluare care contravin legilor de protectie a mediului.

Prin activitatea specifica, proiectul va avea un impact favorabil asupra mediului inconjurator,
fiind prevazute lucrari de protectic si refacere a terenurilor degradate ce vor contribui la stabilirea unui
echilibru natural zonal.

Prin lucrarile prevazute pentru extinderca retelei de canalizare a apelor uzate, nu este afectat
mediul inconjurator, activitatile nu constituie surse de poluare a apei, aerulni si solului si nu sunt
generatoare de noxe. Sursele de zgomot sunt vocea umana si activitatile specifice, nefiind necesare
amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor, Deseurile rezultate din
activitatile specifice sunt de tip menajer, modul de gospodarire a acestora se va face conform legislatiei
in vigoare.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

In prezent, la nivelul localitatii Barcea Mare gradul de acoperire cu retea de canalizare menajera
nu este de 100%, iar canalizarea-evacuarea apelor uzate menajere, in zonele in care nu exista retea de
colectare a apelor uzate, se realizeaza in fose septice. Functionalitatea acestui sistem s-a dovedit a fi
precara, cu multe implicatii negative, aparind probleme de protectic a mediului, respectiv poluarea apei
freatice datorita foselor septice defectuos proiectate, executate si exploatate afectindu-se in cele din urma
calitatea apei “potabile” pe care locuitorii o consuma.

In acest context, obiectivul principal al investitiei este extinderea retelei de canalizare ape uzate
in intreaga localitate.

Localitatea Barcea Mare beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa, iar pentru
aceasta, pe strazile alimentate cu apa potabila, care nu dispun de retea de canalizare menajera, se prevad
canale menite sa colecteze si sa transporte apele uzate.

Reteaua de canalizare propusa, proiectata, are o functionare gravitationala, fiind dimensionata la
valoriie debitelor corespunzatoare anului 25, pentru populatia localitatii luata in calcul.
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Factor de actualizare 1.0000 0.9524 l 0.9070 | 0.36338 l 0.8227 | 0.7835
Rata de actualizare 5% 5.00%
VFNA= -1445532.83
Rata interna de rentabilitate 4.76%
Raport cost/ beneficiu - 0.047
& 7 8 9 10 11 12 13 14

27337.95 | 28704.35 | 30140.09 | 31647.10 | 33229.45 | 34890.92 | 36635.47 | 38467.24 | 40390.60
27337.95 | 28704.85 | 30140.09 | 31647.10 | 3322945 | 34890.92 | 3663547 | 38467.24 | 40390.60

27337.95 | 28704.85 { 30140.09 | 31647.10 | 3322945 | 3489092 3663547 | 3846724 | 40390.60
27337.95 | 28704.85 | 30140.09 | 31647.10 | 3322945 | 34890.92 | 3663547 | 3846724 | 40390.60

0 0 0 0 0 0 0 0 il
0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 0.613% 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051

15 16 17 18 19 20 21 22 23
42410.13 44530.64 | 4675717 |  49095.03 51549.78 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08
42410.13 44530.64 | 46757.17 | 49095.03 | 51549.78 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08

42410.13 44530.64 | 46757.17 | 49095.03 | 51549.78 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08
42410.13 4453064 | 46757.17 | 49095.03 51549.78 | 54127.27 | 56833.64 | 59675.32 | 62659.08

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4810 0.4581 0.4363 0.4155 0.2957 0.3769 0.3589 0.3418 0.3256
24 25 26 27 28 29 30

65792.04 | 69G81.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 83969.17 | 88167.62
65792.04 | 69081.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 83969.17 | 88167.62

65792.04 | 69081.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 83969.17 | 88167.62
65792.04 | 69081.64 | 72535.72 | 76162.51 | 79970.63 | 8396917 | §8167.62

0 0 0 0 0 0 0
0.3101 0.2953 0.2812 0.2678 0.2551 0.2429 0.2314

Asa cum se intampla deseort la un proiect de infrastructura, ratz interna de rentabilitate este sub
rata de actualizare jar valoarea actualizata neta raportata la investitie este negativa — 1.445.532,83 lei,
ceea semnifica faptul ca proiectul nu poate fi realizat de mediul privat intrucat nu genereaza venituri
suficiente pentru a fi considerat o investitie rentabila financiar, ce justifica finantare nerambursabila.

Rezultatele analizei financiare arata ca fezabilitatea acestui proiect esie indeplinita din punct de
vedere al fluxului de numerar, investitia fiind sustenabila din punct de vedere 2l acoperirii cheltuielilor
din venituri, pe perioada de exploatare.

43




[} '—l INTEGRA PROIECT DESIGN SRL
| @C B-DUL TOMIS, NR. 143A, ETAJ 9, BIROU 915
LI TEL : 0733.688.646
Desprivg the foture E-MAIL : OFFICE.IPDSTUDIO@GMAIL.COM

Rata de actualizare recomandata si care va fi utilizata in cadrul prezentei analize este de 5%
pentru RON. O rata de actualizare mare este in favoarea proiectelor cu costuri mai mari in viitor si
dezavantajeaza proiectele cn efecte mai mari in viitor.

Identificarea si calcularea costurilor

Pentru fiecare alternativa evalusta, toti factorii relevanti ce influenteaza cost-eficacitatea in luarea
deciziilor trebuiesc identificati si clasificati pe tipuri de costuri (costuri cu investitia initiala, costuri de
functionare, costuri de intretinere, costuri de reparatii), iar costurile trebuiese interpretate in functie de
marimea lor.

In cazul investitiei propuse exista urmatoarele costuri, diferite pentru fiecare solutie in parte:
% Costuri cu investitia initiala

% Costuri cu uriarirea in timp a constructiei.

4 Costuri de infretinere si reparatii

# Costuri cu utilitatile

Costurile investitionale luate in considerare sunt cele necesare pentru implementarea proiectului,
incluzand cheltuieli pentru studii, planificare, managementul activitatii, probe, alte cheltuieli generale.

Evaluare valori de investitie pentru fiecare solutie

Nr. D . . . . Valoare fara TVA
enumirea capitolelor si subcapitolelor de
Cap./ cheltuieli lei lei
Subcap.
SOLUTIA | SOLUTIA
1 2
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Alimentare cu apa 0,00 0.00
2.2 Alimentare cu energie eleclrica 30.000,00 50.000 00
TOTAL CAPITOLUL 2 50.000,00 50.000,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica

3.1 Studii 15.000,00 15.000,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 10.000,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 500000 5.000,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentiu obtinerea de 0,00 0,00

32 avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00
Certificarea perforimantei energetice si auditul

3.4 energetic al cladirilor 0,00 0,00

3.5 Proiectare 55.180,99 55.180,99
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5.2.4 Cota gferenta casei sociale a constructorilor -

csC 5.182,06 6.360,14
3.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si

autorizatia de construire/desfiintare 4.805,75 597217

Cheltuieli diverse si neprevazute (% din capitolele/
3.3 subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 38.618,03 70.282,20
54 Cheltuieli pentru informare i publicitate 480.58 597,22
TOTAL CAPITOLUL 5 90.697,15 | 109.735,42
TOTAL GENERAL 1.278.057,68 | 1.530.379,47
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.036.412,28 | 1.272.028,63

. In tabelul de mai sus (care este un extras din structura devizului general), sunt calculate costurile
(_ ! de investitie pentru fiecare solutie in parte. Astfel, in cazul realizarii primei solutii valoarea investitiei
este de 1.278.057,68 lei (1.517.809,47 cu TVA inclus }ar in cazul realizarii celei de-a doua solutii,
valoarea investitiei este de 1.530.379,47 lei. (1.817.358,32 cu TVA inclus)
Pentru a analiza costurile de mentenanta (utilitati, urmarire in timp a constructiei, intretinere si
reparatii) s-au utilizat datele prezentate in capitolul Strategia de exploatare/operare si iniretinere. etape,
metode si resurse necesare.

Nr. Costuri de mentenanta — SOLUTIA 1 Pret unitar Valoare/an
Crt. Denumire [lei/luna] [Lei] (fara
TVA)
1 Costuri pentri urmarirea in timp a constructiei 200 2400
2 Costuri de intretinere a instalatiilor 1000 12000
2.1 | Curatarea statiilor de pompare 400 4800
2.2 | Costuri de intretinere retea de canalizare si stafii de epurare 600 7200
3 Costuri utilitati statii de pompare 500 6000
Total 20400
Nr. Costuri de mentenanta — SOLUTIA 2 Pret unitar Valoare/an
Crt. Denumire [lei/luna] [Lei] (fara
TVA)
1 Costuri pentru urmarirea in fimp a constructiai 200 2400
Costuri de intretinere a instalatiilor 1200 14400
2.1 | Curatarea statiilor de pompare 400 , 4800
2.2 | Costuri de intretinere retea de canalizare si sfatii de epurare 800 9600
3 Costuri uiilitati staii de pompare 500 6000
Total 22800

In etapa comparabilitatii alternativelor se defineste modul de calcul al analizei cost-cficacitate.
Din analiza realizata in prezenta documentatie, se propune in ambele solutii extinderea retslei de
canalizare pe o lungime de 1159.00 m pentru asigurarea colectarii apelor uzate menajere la standardele
actuale de igicna si sanatate de la 150 de locuitori echivalenti, cu implicatii pesitive in reducerea poluarii
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A. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre mernbrii
echipei de proiect. [dentificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregulni
proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri
externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta
lunara.
B. Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi
caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.
C. Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management
al Riscului.
A.1. Identificarea riscurilor se realizeaza prin:

% analiza planului de implementare

=" brainstorming

4k experienta specialistilor si a echipei de implementare

% metode analitice - unde este posibil
A.2. Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de 1dent1ﬁcare a riscului mai sus
metitionate sunt: :
riscuri contractuale
riscuri organizatorice
riscuri institutionale
riscuri financiare si economice
riscuri de mediu
riscuri de management

Alaturl de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu necesita aplicarea
unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si 0 analiza calitativa a

FEEREED

anumitor riscuri si masurile luate,

PROBABILITATE
RISC DE APARITIE MASURI
Riscuri contractuale

Pentru a evita intarzierile in organizares
procedurilor de achizitii, - graficul de
Intarzieri in organizarea , realizare a acestora va fi atent monitorizat,
. mediu ) . R L
procedurilor de achizitii vor fi identificati din timp posibilii furnizori
si se va incerca © comunicare cat mai

transparenta cu acestia.

R
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Contestatii in procedurile de
achizitie publica

scazut

IPrevederea in caietul de sarcini a unor criterii)
de evaluare obiective.

Capacitatea insuficienta de

Riscuri financiare si economice

Consiliul Local va contracta la nevoie un

finantare major credit bancar pentru finantarea proiectului
Realizarea bugetului la preturile existente pe
piata.

Cresterea accelerata a preturilor major Cheltuielile generate de cresterea preturilor

vor fi suportate de catre beneficiar din|
hugetul [ocal.

Riscuri de medin

Riscuri de mediu:

Conditiile de clima nefavorabile
efectuarii unor categorii de
lucrari.

mediu

Planificare judicicasa a lucrarilor cu luarea)
in considerare a unei marje de timp in plus.
Alegerea unor solutii de executie care sa tinal
cont cu prioritate de conditiile climatice.

Impactul lucrarilor de constructii
asupra factorilor de mediu

mediu

Se vor evita scurgerile accidentale de
combustibili, lubrifianti sau alle subgstante
chimice prin utilizarea de utilaje modexne, 4
unor spatii - adecvate de depozitare a
substantelor chimice.

Riscuri de management

Posibilitatea ca managementul
proiectului sa nu poata fi
asigurat in mod eficient, ceea ce
va conduce la intarzieri in
derularea proiectului si la
nerespectarea termenulai de
executic prevazut.

mediu

Numirea in echipa care va monitoriza
implementarea proiectului a unor persoane
cu experienta relevanta in  derularea
proicctelor.

Riscuri tehnice

Executie defectuoasa a lucrarilor

mediu

Verificarea de catre echipa de management,
de responsabilii de calitate din paitea
constructorului  (responsabil tehnic  cul
executia, responsabil cu controlul calitatii) si
asistenta tehnica (diriginte, proiectant) a
respectaril proiectului, caietelor de sarcini,
standardelor si normativelor in vigoare si o
graficului de esalonare a investitiei.
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a apei din finténi, asupra calitatii solului si a sanatatii

Varianta cu investitie a propus 2 solutii de extindere a retelei de canalizare, una care presupune
realizarea retelelor de canalizare cu tuburi de PVC-KG si una care presupune realizarea retelelor de

canalizare cu tuburi din PAFSIN,

Se propunc realizarea unei evaluari ce consta in doua abordari diferite: o evaluare obiectiva si
una subiectiva. S-a ales, pentru obiectul de investitie studiat, evaluarea intr-o prima etapa a mai multi
parametri tehnici, economici, de mediu, acordandu-se un scor de la 10 1a 1, pentru cea mai buna optiune,
respectiv cea mai defavorabila interpolind scorul intre aceste doua valori, iar pentru etapa a doua,
introducerea unui factorul de greutate de la 5 la 1, care se adrescaza importantei unor factori in

detrimentul altora.

(‘\ Parametrii semnificativi, care pot influenta procesul de luare a deciziei pentru realizarea retelei
de canalizare, sunt prezentati dupa cum urmeaza :

- Lungimea standard de realizare a conductelor
- Diametrele standard de livrare a conductelor

- Modalitatea de imbinare a conductelor
- Conformitatea cu directivele CE
~Factorul de protectie a mediului

- Costurile de realizare a investitiiior

Factorti de greutate desemnati pentru evaluarea importantei parametrilor descrisi anterior sunt

descrisi dupa cum urmeaza :

s Factor — I, pentru element de IMPORTANTA MICA.
¢ Factor — 2, pentru element SEMNIFICATIV;
¢ TFactor — 3, pentru element IMPORTANT;

Scenariul 1

O

scenariului 1 sunt :

Parametrii semnificativi si factorii de greutate cavacteristici solutiei adoptate in cadrul

Parametrii de evaluare Scenariul evaluat - 1
Lungime standard conducte Teava1;2;3;4saulm
scor 10

Diametre de livrare 110 mm+630 mm
scor 10
Modalitate de imbinare Mufa de etansare inglobata
scor 10
Conformitate cu Directivele CE Conforma

scor 10

Protectia mediului Conforma

scor 10
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Protectia mediului 2 20
Costuri de realizare 3 24
TOTAL 122 puncte

In urma realizarii analizei multicriteriale se obseva ca Scenariul 1 care reprezinta realizarea
retelei de canalizare ape uzate cu conducte PVC-KG multistrat, devanseaza Scenariul 2.

Din punct de vedere al costurilor, asa cum reiese din evaluarea costurilor fiecarui obiect in parte
in functie de solutia propusa, se observa ca pentru solutia 1 — solutia cu tuburi din PVC-KG multistrat
costul aferent lucrarilor de construtii este de 1.278.057,68 lei (fara TV A) iar in cazul solutiei 2 — solutia
cu tuburi din PAFSIN, costul este de 1.530.379,47 lei (fara TVA). Din punct de vedere al costurilor, se
poate observa ca solutia 2 este cu 19.74 % mai scumpa decat solatia 1.

Din punct de vedere tehnic, solutia 2 are o rezistenta la uzura in timp mai mare decat solutia 1.
Totodata, solutia 2 are costuri mai mari de intretinere si reparatii decat cele necesare realizarii solutiei 1.

Satisfacerca buna 2 preluarii apelor menajere este realizata in ambele solutii propuse.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat({e)

Dat fiind specificul lucrarii si diferentele semmificative din punct de vedere a materialelor folosite
si a costurilor de investitie, se propune realizarea scenariului 1, respectiv realizarea extinderii retelei de
canalizare cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata mmitistrat (PVC-KG) si camine prefabricate din
beton armat.

Avand in vedere cele expuse anterior, recomandam Scenarini 1 - Realizarea extinderii retelei
de canalizare, de colectare si transport a apei uzate menajere si realizarea bransamentelor
utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat (PVC-KG) pentru retea de
colectare si transpert, din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directic prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet
automatizate din elemente prefabricate din beton ca fiind solutia mai eficienta din punct de vedere

tehnico — economic,

Avantajele scenarinini recomandat:

Solutia 1 fata de solutia 2 prezinta si alte avantaje cum ar {i:

4 un raport mai bur pret investitie initiala / colectare ape uzaic satisfacuta bine datorita faptului ca
apele uzate ar fi colectate corespunzator in utilizarea ambelor solutii

4. procedura de executie mai simpla si rapida a lucrarilor, conductele din PVC avand greutate mai
mica i sistem de imbinare mai avantajos.

4 Cheltuielile de intretinere sunt mai mici in cazul solutiei 1 fata de cheltuielile de intretinere in

cazul solutiei 2

Din punet de vedere tehnic, conductele de PVC-KG multistrat prezinta urmatoarele avantaje:
- rezistenta mecanica ridicata;
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d) probe tehnologice si teste.

Probele tehnologice si testele se vor realiza conform normativelor si standardelor in vigoare, cu
respectarea caietelor de sarcini si a dispozitiilor proiectantului. Neincluderea de catre proiectant, in
caietele de sarcini, a unor probe tehnologice conform standardelor de realizare a Incrarilor de constructii
nu exclude obligativitatea executantului de a le realiza. Caietele de sarcini vor fi verificate de verificatorl
de proiecte inainte de obtinerea autorizatiei de construire, iar in faza pregatitoare lucrarilor de constructii
va fi verificata, de cafre dirigintele de santier, corelarea caietelor de sarcini cu standardele si normativele
privind [ucrarile de constructii.

Pe toata perioada executici se vor verifica respectarea executarii caracteristicilor geometrice
proiectate si inscrierca abaterilor in limitele admisibile pentru fiecare tip de subsistem in parte.
Verificarea corespondentei caracteristicilor matetialelor inscrise in certificatele de conformitate cu cele
prevazute in caietele de sarcini.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor, se executa proba de
etanseitate a canalului din PVC-KG neplastifiat multistrat, pe pottiuni.

Proba de presiune pentru conductele de refulare (PEID) ale statiilor de pompare, se realizeaza pe -
cat posibil, inainfea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducta
supusa probei, si in special, toate imbinarile care trebuie sa ramana descoperite. -

Proba de presiune a conductelor se va realiza conform STAS 4163-3. Probarea conductelor la
presiune se face pentru fiecare tip de conducta, dupa o spalare prealabila.

Nu se admite proba de presiune pneumatica (cu aer comprimat). Proba de presiune pentru retelele
din PEID se face conform datelor producatorului (122, Cap. 5, art. 58).

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba. Proba de presiune se
va face la o presiune de 1,5xPN si se considera reusita doar daca scaderile de presiune inregistrate pe
perioada de proba se incadreaza in limita a 3 % din presiunea de proba si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte, imbinarile neetanse se taie si se reia
intreg procesul de sudura.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fisele
speciale, care fac parte infegranta din documentatia necesara la receptia lucrarilor. Aceste fise trebuie sa
cuprinda si toate constatarile pe perioada probei si remedierile efectuate.

Proba hidraulica de presiune a unei retele constituie examenul final: ea permite, in special, sa se
verifice daca montajul imbinarilor a fost realizat in mod corect. Va fi realizata de antreprenor pe masura
avansarii lucrarilor.

Lungimea tronsoanelor supuse probei, depinde de configuratia santierului {traseu, profil al
tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m, deoatece, cu cat
tronsonul supus probei este mai mare, cu atat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de
apa.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de
remediere, dupa care se reface proba.

Pentru efectuarea unei probe se parcurg urmatoarele etape :
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% protejarea medivlui prin eliminarea deversarilor in sol a apelor menajere din fosele septice
individuale neconforme

d} durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 12 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Atét in proiectarea cit si la realizarea lucrarilor de constructii necesare vor fi respectate
prevederile urmatoarelor standarde si normative:

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind ctapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-sconomice aferente abiectivelor de investitii finantate din fonduri publice ;

- Legea n1.10/1995 privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ultericare;

- Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ultericare;

- NP 133 — 2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare

cu apa si canalizare a localitatilor

- NP 084 — 2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizind conducte din mase plastice;

- NP 091 —2003 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei
in vederea asigurarii sanatatii camenilor si protectiei mediului,

- SR 1846-1:2006 - Canalizari exterioare-Prescriptii de proiectare. Partea 1- Determinarca
debitelor de ape uzate de canalizare;

~ STAS 3051:1991 - Sisteme de canalizare - Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
Prescriptii fundamentale de proiectare;

- SR EN 124-1996 — Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de
scurgere in zone carosabile si pietonale;

- SR 1343-1/2006 — Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati
urbane si rurale; ' .

- SR EN 12050-1:2002 — Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri.
Principii de constructie si incercare.Partea | : Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

- C56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

~ C169 —~ 1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale; -

~ GE 026 — 1997 Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor;

- NE 012/1 - 2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat — Partea 1: Producerea betonului;

S ———— S —
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6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica. .

Decizia etapei de evaluare initiala a autoritatii competetite pentru protectia mediului este atasata
prezentului studiu de fezabilitate,

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul.
Solutia privind asigurarea energiei electrice pentru statiile de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea Distributie Distributie Banat S.A. (studiu solutie, aviz

tehnic de racordare).

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Prezenta documentatia a fost realizata pe baza studiului topografic realizat de o firma autorizata. -

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice.

Avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism sunt atasate prezentei documentatii

tehnice.
A fost intocmit studiu geotehnic realizat in urma sondajelor si a forajelor din amplasament. Acesta

poate fi regasit la finalul documentatiei.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIET

7.1. Informatii despre entitatea responsahila cu implementarea investitiei

Orasul Simeria, in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectului va asigura
managementul de proiect pentru obiectivul de investitii si va achizitiona serviciul de asistenta tehnica
atat din partea proiectantului cat si prin diriginte de santier. Echipa desemnata pentru implementarea
proiectului va fi formata cel putin din:

Manaeementul de proiect pentru oblectivul de investitii,
% Manager de proiect cu principalele atributii:
%+ Coordonarea si supravesherea desfasurarii optime a proiectului;
praveg b P ;
%+ Indrumarea activitatilor pentru atingerea obiectivelor propuse;
%+ Conducerea echipel de implementare.
p p
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Succesul realizarii wnui proiect depinde in mare masura de participarea tuturor factorilor implicati
in procesul de implementare si momnitorizare al acestuia. In procesul implementarii prezeﬁm]ui proiect
vor fi implicati mai multi factori (beneficiarul, consultanta, proiectantul, dirigintele de santier,
responsabilul tehnic cu executie, contructorul, etc) fiecare urmand responsabilitati bine determinate,
indeplinind rolul de implementator sau de control al proiectului planificat.

Durata de implementare a obiectivului de investitie este de 12 luni.

Durata de execulie este de 8luni, inclusiv realizare si dezafectarea organizarii de santier si
aducerea terenului destinat organizarii de santier la starea initiala.

ANUL I
- Investitie 1.571.809,47 lei
C+M 1.233.330,62 lei

Resursele necesare implementarii preiectului sunt:

e resurse umane
% resursele umane necesare implementarii proiectului sunt reprezentate de toti factorii

concurenti la buna desfasurare a activitatilor proiectului (beneficiar, consultant, proiectant,
constructor, asistenta tehnica), fiecare dintre acestia isi vor stabili echipele proprii pentru
implementarea proiectului in perioada specificata,
4k materiale
Resursele materiale necesare implementarii proiectului vor fi planificate de catre constructorul
care va castiga procedura de achizitii, pentru a asigura realizarea in bune conditii a tuturor activitatilor
propuse si atingerea indicatorilor prevazuti. Pentru realizarea obiectivului de investitii, principalele
resurse materiale necesare sunt reprezentate de ;
* conducte pve si pehd
camine prefabricate din beton
statii pompare prefabricate din beton
nisip
cribluri
emulsie bituminoasa
apa pentru compactare
pamant pentru umpluturi -
utilaje (autogreder, compactoare, autobasculante, incarcator frontal, autogudronator,
- raspanditor de cribluri, etc.)
Principalele resurse materiale vor fi asigurate prin grija societatii de constructii care va execuia

> ., N7 .
0.0 0.0 0.0 o

.
et

*

e

2

e

*

./
b7

lucrarea.
% informationale
Resursele informationale importante sunt reprezentate de proiectul de executie, caietele de

sarcini, standardele si normativele in vigoare privind proiectarea, executia si receptia lucrarilor de
constructii montaj.
#* timp
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni iar durata de executie efectiva, inclusiv

lucrarile de organizare de santier este de 8 luni.

e ——————————
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- schema administrativa a personalului de exploatare '
Beneficiarul este responsabil de urinarirea in timp a retelei de canalizare si de achizitia serviciilor
si lucrarilor de intretinere sau asigurarea acestor lucrari prin personal propriu calificat.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala reprezinta capacitatea de a planifica, organiza, desfasura si contrala
anumite activitati. Echipa de implementare va lucra dupa un calendar bine stabilit, agreat de toti factorii
implicati, in vederea finalizarii tuturor activitatilor si indeplinirii obiectivuloi in intervalul de timp
contractat.

Intalnirile saptamanlale intre factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii si luarea de
decizii de comuna acord, bazate pe date reale vor contribui la atingerea obiectivelor.

Urmarirea cu atentie de catre echipa de implementare a respectarii graficului de realizare a
investitiei va contribui la realizarea lucrarilor etapizat, pe faze, asigurand caracteristicile fizico-mecanice
proiectate.

Luarea unor decizii si. raportarea lor poate conduce deasemnea la indeplinirea cu succes a
obiectivelor proiectului.

8. Concluzii si recomandari

- Prin acest proiect care presupune extinderea retelei de canalizare menajera este o masura pozitiva
datorita urmatoarelor considerente :

- Cresterea gradului de confort al populatiei ;

- Eliminarea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei ;

- Crearea unor conditii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarca definitiva a populatiei ;

- Atragerea unor potentiali investitori ; '

- Pasibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau declansarea
unor noi activitati ;

- Dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei ceea ce ar duce la ocuparea fortei de munca
disponibilizata.

Pe perioada executiei se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare privind atat
realizarea lucrarilor de constructii montaj cat si cele privind protectia mediului. Totodata, proiectul tehnic
va fi intocmit in deplina concordanta ¢ cerintele institutiilor ce vor aviza realizarca obiectivului de
investitii. ‘
Proiectantul lucrarii va intocmi caietul de urmarire in timp a constructiilor, iar beneficiarul va fi
responsabilul de punere in aplicare al acestuia.

Materialele folosite la realizarea investitiei asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii
10/1995 (cu completarile si modificarile ulterioare} privind calitatea in constructii si a standardelor
nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia retelei de canalizare trebuije sa provina din surse
omologate pentru care exista agremente tchnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si
incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrare, descrirea detaliata a punerii lor

e
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Anexe

01. Breviar de calcul — Caleulul necesarului de apa pentru consumatori si a debitului de apa uzata
02. Breviar de calcul — Dimensionarea statiilor de pompare
03. Grafic de realizare a investitiei
04. Deviz general
05. Deviz pe obiecte
06. Certificat de urbanism
(’\ \ 07. Avize conform certificat de urbanism

08. Studiu topografic

09. Studiu geotehnic




Stabilirea ngmarului de consumatori pentru care se face calculul :
Nt =N (1 +0,01p)*n

Nt - numarul total de consumatori care se ia in considerare pentru sfarsitul
perioadei de 25 de ani

N = numarul actual de consumatori _ 150 loc.
p = procentul mediu de crestere a populatiei = 0.9

n = numarul de ani de perspectiva = 25 ani
Nt = 150 X (1+0.01x0.90"25 = 188 loc.

Debitele necesarului de apa pentru nevoi gospodaresti

Debit mediu zilnic
- Qzi med = ZNt*qsi/1000 |
Qzimed = 2252|mclzi @ = 0.2606]l/s

Debit zilnic maxim
Qzi max = ZKzi*Nt*gsi/1000
Qzi max = 31.53|mc/zi = 0.3649]l/s

Debit orar maxim
Qorar max = Zko*Kzi*Ni*qsi/1000*24 _
Qorar max = 3.81Imc/h = - 11.0582]l/s

Debit orar minim
Qorar min= p*Qzimax1/24
Qorar min = | 0.07|mc/h = 0.0182}l/s

Necesarul de apa pentru nevoi publice {(Np}

Necesarul de apa pentru hevoile publice ale unitatilor administrative, social-
culturale (Np) s-a stabilit pentru :

Nr Total | Toftal

r.Crt. Consumaiori Norme consum L ) )
Nr. C unitati | (Kzi) [(mc/zi)
1 _ Unitate Ele\n_ SI_ 30 a o 0
invatamant angajati
2 Alte unitati - 0 0 0 0

Total 0 0




Qorar max = Zko*Kzi*Ni*gsi/1000*24
|Qorar max = 0.00|mc/h

]
(=]

I/s

Debit orar minim

Qorar min= p*Qzimax1/24
|Qorar min = I 0.00|me/h

]
&

— Debitele totale aferente necesarului de apa . . .

Debit mediu zilnic

Qzi med = XNt*qsi/1000
Qzimed = 22.52|mc/zi = 0.2606{l/s

Debit zilnic maxim

Qzi max = 2Kzi*Nt*gsi/ 1000

Qzi max = 31.53Ime/zi = 0.3649]l/s
Debit orar maxim
Qorar max = Tko*Kzi*Ni*gsi/1000%24
Qorar max = 3.81lmc/h = 1.0582]|l/s
Bebit orar minim

N~ Qorar min= p*Qzimax1/24
Qorar min = 0.07|mc/h = 0.0182]|l/s

b, |Determinarea debitelor de ape uzate tehnologme proptii sistemelor de

— |alimentare cu apa si. canahzare

Conform STAS 1846-1:2008 aceste debite se iau in considerare la dimensionarea
sau verificarea sistemului de canalizare numai daca sunt evacuate in reteaua de
canalizare.

In cazul de fata, avand in vedere faptul ca debitele tehnologice (apa rezultata de
la spalarea rezervoarelor, apa rezultata din golirea rezervoarelor, etc.) nu sunt
evacuate in reteaua de canalizare a apelor uzate menajere, rezulta ca aceste
debite nu vor fi luate in considerare in calculul de dimensionare.




Debitele de dimensionare a obiectelor tehnologice ale sistemului de canalizare
vor fi :

Quzimax = 31.59 me/zi |= 0.3656|l/s
Quorar max = . 3.82 mc/h |= 1.0603|i/s
Intocmit




Pierderile de sarcina locale Hioc 0.0001/m
Hloc = Sma x Vs"2/2 x g
Pierderea de presiune totala pe conducta de refulare Htot 0.00}m
2.-Dimensionare statie de ponipare S LT e
Cota teren statie pompare CT 203.01/m
Diametru conducta de intrare De 250|/mm
Cota radier conducta intrare Cr 201.96|m
Adancime radier conducta intrare hr 1.05)m
Diferenta de cota geodezica intre cota radier conducta si nivel :

. C Dhrez 0.5|m
maxim
Cota nivel maxim apa = CT-hr-Dhrez Cni-a 201.46|m
Timp de retentie | Tr 10| min
Volum de retentie : Qtm*(Tr/60) Vr 0.07|mc
Adancime utila :Vr/3.14*{Dche2/4) hu 0.04209834|m
Adancime imersare pompa Himp 0.6|m
Adancime cheson : Hche = hr+Dhrez+hu+Himp Hche | 2.19209834im
Cota radier interior CR | 200.8179017|m
Diametru cheson Dche 1.5|m
Volum util cheson: Vuche = hu x 3.14 x Dche?2/4 Vuche 0.07{mc
Cota nivel minim apa = CR+Himp Nmin | 201.4179017|m
Timp de golire: Tg = {Vuche/Qc) x 60 18 10{min.
Durata maxima a unui ciclu (oprire/pornire}) = 4xTg Tcmax 40|min
Nurmar minim de opriri-porniri : Npmin = 60/Temax Npmin 1.5|buc
Durata minima a unui ciclu de oprire-pornire Temin 20|{min
Numar maxim de opriri-porniri Npmax 3|buc
Cota ax conducta la intrare in camine de refulare | Cax 206.02|m
Diferenta maxima de cota geodezica Hgmax = Cax-Nmin Hgmax|  4.60209834|m
Inaltime de pompare necesara : Hp = Hgmax + Htot Hp 4.60lm
Debit necesar pe pompa Qlp 0.12{l/s
Inaltime de'pompare selectat . |Hpwec| = . -Bim .

mpa: selectat: : Lo [Ops. . 0S5|l/s -

Aclancsme cheson selectata R - |Hcha- 2.5(m
Biametru camin statie pompare. selectat - |Deha f " 1.5|m ¢




Numar de vane 3
Suma coeficientilor pe numarul de armaturi | | Sma 4.61
Pierderile de sarcina locale Hloc 0.011m
Hloc=Smax Vs*2/2x g
Pierderea de presiune totala pe conducta de refulare Htot 0.21|m
2. Dimensionare statie de pompare . - e R
Cota teren statie pompare CcT 202|m
Diametru conducta de intrare De 250(mm
Cota radier conducta intrare Cr 198.26|m
Adancime radier conducta intrare hr 3.74|m
Diferenta de cota geodezica intre cota radier conducta si nivel |

. Dhrez 0.5|m
maxim
Cota nivel maxim apa = CT-hr-Dhrez Cni-a 197.76|m
Timp de retentie Tr 10/ min
Volum de retentie : Qtm*(Tr/60) Vr 0.64|mc
Adancime utila :Vr/3.14*(Dche?2/4) hu 0.12990345|m
Adancime imersare pompa Himp 0.6]m
Adancime cheson : Hche = hr+Dhrez+hu+Himp Hche | 4.96990345/m
Cota radier interior CR | 197.0300966 m
Diametru cheson Dche 2.5|m
Volum util cheson: Vuche = hu x 3.14 x Dcher2/4 Vuche 0.64ime
Cota nivel minim apa = CR+Himp Nmin | 197.6300966|m
Timp de golire: Tg = (Vuche/Qc} x 60 Tg 10|min
Durata maxima a unui ciclu (oprire/pornire) = 4xTg Tcmax 40}min
Numar minim de opriri-porniri : Npmin = 60/Tcmax Npmin 1.5|buc
Durata minima a unui ciclu de oprire-pornire Temin 20{min
Numar maxim de opriri-porniri Npmax 3|buc
Cota ax conducta la intrare in camine de refulare | Cax 205.2/m
Diferenta maxima de cota geodezica Hgmax = Cax-Nmin Hgmax| 7.56990345|m
Inaltime de pompare necesara : Hp = Hgmax + Htot Hp 7.78{m
Debit necesar pe pompa Qilp 1.06|t/s
Inaltime de pompare seIectat o "7 |Hpnec| - - 10|m
Debit pompa selectat . , oo jops | A5 |Ifs-
Adancime cheson- se[ectat‘a o |Hehas | L 5lm
Diametru camin statie pompare se!ectat |Dcha: |- - 25(m
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Anexa nr. 2 la HCL 190/2022

Indicatori tehnico-economici
"Extindere refea canalizare menajerd in localitatea

Bércea Mare, oras Simeria, judetul Hunedoara"

- Presedinte sedints, Contrasemnegz4,
@ Consilier, Secretar Gerjgral,
Bozdog Daniela . Jr. TODOR AdriggiNicolae




Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

“EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN
LOCALITATEA BARCEA MARE, ORAS SIMERIA, JUDETUL
HUNEDOARA”

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectulul de Investitii, exprimiata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj {C+M), in conformitate cu devizul

gengrtal;
(_ Indicatori maximali
)
Inleifewro lacursl BNR o200 gin ga@ 15.12.2022  TV.A= 19%
‘ feileuro . R . .
“Extindere retea de
canalizarc menajera in Vﬂloal‘e fara TVA Valoﬂlre (incl“siv ,TVA}
localitatea Barcea Mare, -
oras Simeria, jud. lei eunro fei euro
_ Hunedoara” B , _ 7
TOTAL INVESTITIE 2.261.081,13 459.121,41 2,686.68_7,61 545.542,48
' din care C+M 1.353.818,14 | 274.898.09 | 1.611.643,59 327.128,73

2. Indicateri minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintét obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
canformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

- Retea de colectare ape uzate menajere din tuburi de PYC-KG neplastifiat multistrat, SN8,
cu diametrul De 250.00 mm — 115900 m

- Statii de pompare cu separare de solide = 2 buc

- Conducte de refulare din PEHD De 90 mm - 335.00 m

- Camine uscate pe conductele de refulare — 7 buc

Intocmit, - -

- Camine de vizitare prefabricate din beton armat — 29 buc
- Racorduri retea canalizare cu camin De 400 mm si conducta PYC-KG Dn 160 mm — 60 buc




Anexa nr. 3 la HCL 190/2022

Devizul General

() "Realizare retea canalizare menajeri in localitatea

Bércea Mare, orag Simeria, judetul Hunedoara"

S Pregedinte sedinti, Confrasemngazi,
il Consilier, Secretar Genpral,
Bozdog Daniela Jr. TODOR Adriag-Nicolae
L




Proiectant,
5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.
{denumirea persoanei juridice si datele de Ident:frcare)
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

REALIZARE RET EA DE CANALIZARE MENAJERA

N LOCAUTATEA BARCEA MARE. ORAS SIMERIA,JUDE TUL HUNEDOARA

Valoare fird . " Valoare cu
::: Denumirea i:a'pitqleior 5i subcapitolelor de cheltuleli TVA W‘A (.1_9%'. TVA
' . L - ) . lel lei = i
1 ' o S .3 4 5
CAPITOLUL 1 CheltuieH pentru obﬁnerea §i amenajarea terenuli - i .
1.1 |Obtinerea terenulul ‘ ' .00 0.00 : 0.00
1.2  |Amenajarea terenulul 0.00 000{ 0,00]
Amenajiri pentru protectia mediului §i aducerea terenului la starea initjald 0.00 0.00] . 0.00
1.4  [Cheltuieli pentru relocarea/proteciis utilititilor ‘ " 000 0.00] 0,00
-, {Total capitol 1 ‘ - 0.00 060 0.00
(- / {CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru aslgurarea utititdtilor necesare obiectivilui de investitii . )
21 Alimentare cu apa ‘ 0.00 - 0.00 iE 00
22 |Alimentare cu energle efectrlca " 50,000.00 9,500.001 . 59 500.00
Total capitol 2 ' ' 50,000.00 9,500.00 59,500.00]
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnicd o R
3,1 [Studi ' ‘ 15,000.00 12,850.00{ - 17,850.00
3,1.1. Studll de teren 10,000.00 '1,900.000  11,900.00
3.1.2. Raport privind impactuf asupra medlului 0.00 ~D.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 5,000.00 - 950.00] ~ 5,950.00
1.2 Documentagu—supcrt si cheltuleli pentru obiinerea de avize, o ‘

: acorduri 5i autorizatil 0.00 0.001] . 0.00
3.3  |Expertizare tehnicd . 000 0.00 0.00]
3.4 |Certificarea performante[ energetice 5i auditul energetlc ai claclmlor 0.00 0.00] 0.00
35  |Prolectare 99 873.94]  18,876.05| 118,849,99

3.5,1. Temd de proiectare 0.00] . .0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 . 000 0.00
3.5.3, Studiu de fezabilitate/documéntatie de avizare = Tucrarilor de S
Q \ |interventil 5i deviz general 18,844.14 3,680.39 22,424 53
./ 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obitnerii ‘ S
avIzelor/acerdurdor/au_torlza;iiior 18,844.14 3,580.39 22,424.53
3.5.5. Varificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executle 5,653.24 1,074.12 6,727.36
3.5.6. Proiect tehnic st detalii de executie 56,532.42 10,741,16 ~ §7,273.58
36 |Organizarea procedurilor de achlzi;le 0.00 0.00 0.0
37 |[Consultantd 0.00 0.00 .0,00
3.7.1 Managementul de prolect pentru obiectivul de investitll 0.00 0.00 _ O.DQ
~ |3.7.2. Auditul finangiar 0.00 0.00 ~0.00
3.8 |Asistentd tehnicd A47,110.35{ 8,950.97 56,061.32
] 3.8.1. Asisteniti tehnicé din partea prolectantulm 28,266.21 5,270.58 33,636.79
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririior . 18,844.14] . 3,580.39{.  22,424.53
3.8.1.2. pentru participarea prolectantuluila fazele induse n ‘
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii 9,422.07_ ;,7_90.19 . 11,212.26
3.8.2. Dirigentie dé santier 18,844.14 3,580.39 22 424.53
Total capitol 3 161,934.29 30,777.02] 192,761.31
CAPITOLUL & Cheltuiell pentru investitia de bazd




()

4.1 jConstruictll 5i instalatil 1,231,014.00f  233,892.66| 1,464,906.66
' 4.1.1. Retea de canalizare menajera’ $60,558.00| . 163,506.02| 1,024,064.02
"l4.1.2. Racorduri individuale " 235,506.00 44,746.14]  280;252.14
4:1.3. Statii pompare ape Uzate 56,103,00 "10,659.57 66,762.57
» 4,1.4, Conducte de refulare ~ 78,847.00} 14,980.93| ° 93,827.93
4.2 iMontaj itilaje, echipamente tehnologlce 51 functiona[e ] . 59,400.,00] - 1128600 70;686.00]
23 [Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionalé care necesitd montaj '594,000.00]  132,860.00| . 706,860,00]
- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitsa =~ ™~ T ’ i ’
44 montaj sl achfpamente de transpart 0.00f 0.00 0.00}
45 |ootsri _ 0.00] 000 . " 0.00]
4.6 |Active necorporale . o 0.00 000] . ooo
Total capitol 4 1,884,414.00 358,038.66| 2,242,452.66
CAPITOLUL 5 Alte cheltulell ] ’ R
5.1 o_rgamzare de santler 20,105,21 3,82(3’.18 . 23,926.39
" [5:1.1. Lucrdri de constructil'§i instalatii aferente organizdril de
santier 13,404.,14 2,546.79 15,950.93
5.1.2, Cheltuieli conexe orgamzarll santierulul 6,702.07 1,273.39 7,975.46
5.2 Comisioana, cote, taxe, costul creditulul 21,047.07 0.00 21,047.07
5.2.1. Comisicanele si dobénzile aferente Creditului béncii i
finantatoare 0.00 0.00 (.00
{5.2.2. Cota aferenta T5C pentru controluf calitatii lucrarilor de o
cg)nstr_ut:tll ) 1,353.82 0.00 1,353.82
15.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlu! statului in ainenajarea
‘|teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucriritor de constructii 6,765.09 0.00 6,765.09
524, Cota aferenta Casei Sociale a Constructorllor CsC §,769.09 0.00 ) 6,769.09
5:2.5. Take pentrd acordurl; avize conforme §i autorizatia de ' s
|construire/desfiintare 6,155.07 0.00 £,155.07
53 |Cheltuieli diverse 5] neprevizute 104,069.91 19,773.28]  123,843.20
4 Cheltuiell pentritinformare si publicitate 615.51 116.95] 73245
Total capitol 5 145,838.70 23,710.81 169,549.11
CAPITOLUI.S Cheltuleli pentru ‘probe tehnologice §i teste o ‘ N
6,.1- . Pregatnrea personalulut de exploatare - 0.00 0.00| .00
6.2 |Probe tehnologice si teste 18,844.14 3,580.39| ©  22,424.53{
Total capitol 6 18,844.14]  3,580,39)  22,424.53
TOTAL GENERAL. 2,261,081.13 425,606.47] 2,686,687.61
{dih care: C+ M (1.2 + 1.3 +1 4+ 2 +4.1+4.2+511) 1,353,818.14 257,225.45] 1,611,043.59
é,,) 1) Tn preturi la data de: 15.12.2022
2) La un TV.A, de: 19%
Data, Intocmit,
15.12.2022 SC INTEGRA PROJECT DESIGN SRL
Beneficiar,

ORAS SIMERIA




Proiectant,
5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN 5.R.L.

{denumirea persoanei juridice si datele de identifi care)

DEVIZ OBIECTULUI: 1 - RETEA DE CANAI.IZARE MENAJERA
al obiectivului de investitl

REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

. IN LOCALITATEA BARCEA MARE, ORAS SIMERIA JUDETUL HUNEDOARA

Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare VA Valpare
ert. _ {fara TVA) (19%). {incluisiv TVA)
2 3 . 4 " B
" LE LB L.El
Cap 4 Cheltuieu pentru investilia de baza ]
4.1, Constructi s} instalati ‘ S i
4.1:1, Terasamente . . . .00 0.a0 - 0.00
4.1.2, Constructii 860,558.00 | 163,506.02 | 1,024,064.02
4.1.3. Izolatii .0.00 Q.00 0.00
4.1.4, Instalatii electrice G.00 0.00 0,00
4.1.5. Instalatii sanitare ) .00 0.00 0.00
4.1.6. instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI 0.00 0,00 - . 0.00
4.1.7. . [Instalati almentare cu gaze naturale X 0.00 C0.00
4.1.8. instalatii de telecomunicatii 0.00, 0.00 - 0.00
419, |Racorduri apa-canal _ 0,00 " 0,00 ' 0,00
Total | - subcap. 4.1. 860 558 0Q 163,506 02 1,024,064, 02
4.2, Montaj utilaje, achipamente tehnologice si finctionale 0.,00 0.00 , 0.00
" Total Il - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
4.3, Utilaje,echipaments tehnologice si functionale care necesila montaj " 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj )
4.4, §i echlpamente de transpurl . D00 . 0.00 0.00
4.5. Dotari : _0.00 0,00 0.00
4.6. Active nectrpoiate .00 0.40 0.00
Total i - subcap 4.3 +4 4. 45, +4 6. 0.00 0.00 0.00
TOTAL deviz pe oblect (Total | + Total Il + Total 1} | 860,558,00 | 163,506.02 | 1,024,064.02
Proiectant,

5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.




A

Prouectant
C INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.

{a'enumrreu persoanei juridice 5i datele de ldentificare]

DEVIZ OBIECTULUI: 2 - RACORDUR! INDIVIDUALE

al obiectivulul de Investitii

REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

IN LOCALITATEA BARCEA MARE, ORAS SIME RIA, JUDETUL HUNEDOARA

Nr. 'DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA Valoare
crt. - . : {fara TVA} (19%) {inclusiv TVA)
71 o .2 3 4 ' 5
- : T LE! LEl LEL
) Cap 4 Cheltunelx pentru investitia de baza
4.1, ) Constructui ) instalatii ) nE
4.1,1. Teras'a'mente ‘ 0.00 000 0.00
4.1.2. |Constructi 235,506.00 44,746.14 280,252.14
4,13, Izolatii 0.00° 0.00 0.00
4,14, Instalatii electrice 0.00 0.00 0.00
4.15. Instalatil sanitare U " 0.00 . 0.00 0.00
4.1.8. Instalatii d& incalzire, ventilare, climatizare,PS 000 - 0.00 0.00.
4.1.7. Instalati alimentare cu gaze naturale ' . 000 _0.00 0.00°
4.18.  |instalati de telédomunicatii . . 000 - 0.00 0.00
4.1.8. . |Racorduri spa-canal C . " 0.00 4,00 000
' - Total | rsuhcap. 44. 235 506.00 | 44,746.14 280,252.14
42 Mon!aj uttiaje echlpamente tehno]oglce si funclionale 0.00 0.00 0.00
Total Il - subcap. 4.2, T 000 0.00 T 0.00
4.3. Litilaje, echlpamente tehnotugme sl functionale care recosila montaj 0.00 0.00 0.00
Utlla]e echnpamenle tehnologlce si functionale care nu necesita onta) '
4.4, si achipamente de transport D.00 0.00 0.00
4.5, Dotarl , 0.00 0.00 0.00
4.6, Active necorporale 0.00 0.00 0.00 .
Total Il - subcap. 4 3. +4 PETEEYY 8. 0.00 0.00 0.00
TOTAL deviz pe obiect {Total | + Total § + Total 1l1) 235506.00 | .44,746.14 280,252.14
Prolectant,

5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.




o,

Prolectant,
5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.

{denumirea persodnei jurldrce si datele de 1dehtificare)

DEVIZ OBIECTULUL: 3 - STATI POMPARE APE UZATE
al obiectivului de investitii

REALIZARE RETEA DE GQNAUMEE MENAIERA
IN LOCALITATEA BARCEA MARE, ORAS SIMERM JUDETUL HUNEDOARA

Nk

'DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIEL)

Valoare

Valoare VA
crt, {fara TVA) {19%) {inclusiv TVA)
' 2 -3 4 5 .
o A , LEI LEI =
_ Gap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza I
41 Constructii si instalati , ] ] e
4.1.1. Terasaments . i 0.00 " 000 8.00
4.1.2.  [Constructi | 56,103.00 | 10,659.57 | 66,/62.57
4.1.3. Izolatii | 0.00 0.00 000
4.3.4. Instalatii slactrice 0.00 0.00 0.00
4.1.5, Instalatii sanitare " 0.00 0.00 0.00
4.1.6. Instalatii de msalzwe. ventalare. climalizare, PSI 0.00 © 000 0.00
4.17.  Jinstalafii simentare cu gaze naturale . 0.00 0.00 0.00
4.1.8, Instalatii de telecomunicati N 0.00 0,00 0.00
4.1.9. Raconduri apa-canal L 0.00 0.00. . 0.00
' Total I - subcap. 4.1. 56,103.00 10,659.57 | 56,762 57
4.2, Monhta] ulilaje, echipamente tehnologice si functionale 59,400.00 11,286.00° .'-70,686.00
Total Il - subcap. 4.2. 59,400.00 11,286.00 70,686.00
43. . Utilaje,achipamente tehnologice si funclioniale care necesita montaj '594,000.00 112,860.00 706,860.00
' Utitaje, echipamente tehnolagice sl functionale care nu necesita montaj '
a.4. si achipamente de transpon . 0.00 .00 0.00
4.5, Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Acnve necorporale 0.00 0.00 0.00-
' Totat Il - subcap. 4.3,+4.4.+45.+4.6. _ 554,000.00 | 117,860.00 | 706,860.00
TOTAL deviz pe'obiect {Totat | + Tatal 11+ Total H1) _ | 709503.00 | 134,805.57 | 844,308.57
Profectant,

S.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.




S

Proiectant, _
5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L. .

{denumirea persodnel juridice si datele de identificare)

DEVIZ OBIECTULU!: 4 - CONDUCTE DE REFULARE

al obiectivului de invastitii

REALIZARE RETEA DE CANAUZARE MENAJERA

IN LOCALITATEA BARCEA MARE, ORAS SIMERIA JUDE TUL HUNEDOARA

Nr.

Valoarg

DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Valoare TVA
crt. » (fara TVA) {15%} __{inclusiv TVA)
2 3 4 -
LE| LE] LEl
Cap 4 Chellureh pentru investitia de baza i
4.1, 1: . Constructu si instalatl . e o .

411, ATerasamente 0.00 000 0.00

4.1.2, Consfrucii 78,847.00. | 14,980.93 ' 93,827.93
4.1.3. lzolatii . . 0.00 0.00 0.00
4,14, Instalatii efectrice 0.00 0.00 0.60
4.1.5. Instalatii sanitare 0.00 oo | 0.00°
4.1.6. Instalath de incalzire, ventitare, climatizars, B8 0,00 0.00 = 0.00
41.7. . [instalatli simentars cu gaze naturale 0.00 . 0.00 . 0.00
4,1.8. Instalatii dé telecomunicatii " 000 - 0.00 0.00
4.1.9, Racordur apa-canal “0.00 0.00 " 0.00

' o ‘ Total | - subcap. 4.1. 73 847.00 14,980.93 93, 827.93
42, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale D.00 0.00 " 0.00
) ' " Total il - subcap 4,2, 0.00 0.00 0.00
4.3, Utilaje,echipariente tehnologics s funclionale care necasjta monta) . 0.00 0.00 0.00

U‘tilaje‘ echipamente tehnologice si functionals care nu necesita moniaj o 7

4.4. si ech|pamenle de transport . 0.00 0.00 0.00
4.5, Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6, Activa necorporafe 0.00 0.00 . 6.00
. Total Il - subcap. 4.3.+4.4.44,5.+4 6. G.60 0.00 0.00

TOTAL deviz pe ohiec't {Total | + Total If+ Total nm " 78,847.00 14,980.93 93,827.94

Prolectant,

5.C. INFEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.




