

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

afertent proiectului:

"Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinte din Orasul Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 2, bl. A, bl. B, bl. A1, bl.B1, bl. C1, bl. D1"

Forma documentului

Inițială	-
Revizuită	X
Numărul revizuirii	1
Motivul revizuirii	Conform HCL nr. 156/2019 si 157/2019

Nr. crt.	Obiectul contractului de achiziție publică	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului i Lei Fără TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică	Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire	Responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire
I	LUCRĂRI								
I.1	Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții cu titlul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Simeria, str.1 Decembrie -bl.2, bl.A, bl.B, bl.A1, bl.B1, bl.C1, bl.D1,,	45321000-3 Lucrari de izolare termica (Rev.2)	3.654.795,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Bugetul de local	Procedura simplificată	Ianuarie 2020	Iulie 2020	Online	Responsabil achiziții

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

aferele proiectului:

"Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Orasul Simeria, str. 1 Decembrie, bl. 2, bl. A, bl. B, bl. A1, bl.B1, bl. C1, bl. D1"

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Valoarea estimată lei fără TVA	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru finalizarea procedurii
1	Servicii de consultanță în managementul investiției (II)	72224000-1	65.000,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Bugetul de local	Martie 2019	Aprilie 2019
2	Servicii de asistență tehnică, din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor	71356200-0	19.289,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Bugetul de local	Aprilie 2019	Iulie 2019
3	Servicii de informare și publicitate	79341000-6	20.527,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Bugetul de local	Aprilie 2019	Mai 2019
4	Servicii de audit financiar în cadrul proiectului	79212100-4	16.000,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Bugetul de local	Aprilie 2019	Mai 2019
5	Servicii de asistență tehnică din partea dirintelui de șantier	71521000-6;	22.000,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Bugetul de local	Aprilie 2020	Iulie 2020
6	Servicii de certificare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor	71314300-5;	350,00	Fonduri externe POR 2014-2020 Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 Bugetul de local	August 2020	Decembrie 2020