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1.INTRODUCERE

Prezentul caict de sarcini vizeazd achizitia de servicii de: elaborare documentatie obtinere
avizejacorduri conform CU- la fazele D.A.LL, P.T., D.TA.C, D.T.OE, elaborare
Documentatie de avizare a lucrérilor de interventie, elaborare Documentatie tehnicd pentru
obtinerea autorizatiei de construire, elaborare Proiect tehnic si detalii de executie,
Documentatie tehnici pentru organizarea executiel, Verificarea tehnicd de calitate a
documentatiei elaborate, Asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul
de investitii “Amenajarea infrastructurii verzi urbane in orasul Simeria, jud.
Hunedoara — Zona Piata Unirii si Zona Nistor Socaciu”.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de elaborare si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cérora solicitate de cétre autoritatea contractanta. Caietul de sarcini este
document component al contractului, prevederile confinute constituind, fara a fi limitate, baza
procedurii de derulare a acestuia.

Pentru scopul prezentei sectiunii a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie
interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de cétre contractant ca
aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranta
a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Contractantul trebuie si raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini,
fira a limita functionalitatile ofertate.

Codurile de clasificare CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia
de lucrari publice.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicirii rationamentelor profesionale pe perioada derulérii
Contractului, in special, dar fira a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale
a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezinta contextul
achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmdrite de
Autoritatea Contractanti la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al
Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1. Context general:

Situatia extraordinard prevazutd la art. 115, alin. (4) din Constitutia Romaniei, in sensul
adoptirii OUG nr. 18/2009, constd in necesitatea reducerii consumului de energie pentru
incilzirea cladirilor rezidentiale multifamiliale prin promovarea de programe integrate
Planului national de eficientd energetica.
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Regulamentul (UE) 2021/1060 a Parlamentului European si a Consiliului european de
stabilire a dispozitiilor comune privind Fondul european Plus, Fondul de coeziune, Fondul
pentru o tranzitie justd si Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura si
de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum si Fondul pentru azil,
migratiune §i integrare, Fondul pentru securitate internd si Instrumentului de sprijin pentru
managementul frontierelor si politica de vize cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodatd se vor avea in vedere Pactul ecologic european/Pactul verde european si Strategia
UE privind biodiversitatea pentru 2030.

Obiectivul de politica este o Europd mai verde, rezilientd, cu emisii reduse de dioxid de
carbon care trece la 0 economie cu zero emisii de carbon prin promovarea tranzitiei citre o
energie curatd si echilibratd, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a atenudrii
schimbdrilor climatice si adaptirii la acestea, a prevenirii si gestiondrii riscurilor si a
mobilititii urbane sustenabile. Intensificarea actiunilor de protectie si conservare a
biodiversitdtii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor
formelor de poluare §i cresterea accesului populatiei la ecosisteme sindtoase prin
crearea/modernizarea/extinderea de spatii verzi in zonele dens populate din intravilanul
localitatilor urbane.

2.2. Context particular:

Odata cu aprobarea Ghidului solicitantului de finantare, Anexa 1 la Decizia Sef AM PR Vest
nr. 125/31.10.2025 privind Infrastructura verde —Apel 2

Prezentul program rdspunde rigorilor stipulate in documentele strategice mai sus mentionate,
sprijinind realizarea de investitii pentru cresterea accesului populatiei la ecosisteme sinéatoase
prin crearea/modernizarea/extinderea de spatii verzi in zonele dens populate din intravilanul
localitatilor urbane.

Zona vizata de proiect se confrunta cu efectele tot mai accentuate ale schimbdrilor climatice,
manifestate prin cresterea frecventei fenomenelor meteorologice extreme, temperaturi
ridicate in sezonul cald, diminuarea suprafetelor verzi si degradarea calitdtii mediului
urban/rural. In prezent, infrastructura verde existenti este insuficientd pentru a asigura
servicii ecosistemice adecvate, precum reglarea microclimatului, gestionarea apelor pluviale,
reducerea poludrii atmosferice si conservarea biodiversitdtii. Implementarea proiectului
contribuie la cresterea rezilientei comunitétii, la imbunatétirea calitétii vietii populatiei si la
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabild prin crearea, extinderea sau modernizarea
elementelor de infrastructurd verde.

2.3. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatic | Detaliere
1 Autoritate Priméria Orasului Simeria, str. Avram lancu, nr.23, oras
Contractantd: Simeria, jud. Hunedoara; primariasimeria.ro
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denumire, adresa,
pagina web

2 | Misiune Generare si implementare proiecte/politici publice de interes
local.

3 Sectorul de activitate | Administratie publica locala.

2.4. Cadrul legal aplicabil:

Serviciile se vor presta in conformitate cu prevederile urmitoarelor acte normative de
referinté, fird a fi Tnsi limitative:

. H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

e Legea nr. 24/2007, republicata, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi
din intravilanul localititilor;

o Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si
completérile ulterioare;

. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicatd, care

reglementeazd dezvoltarea echilibratd a localitatilor si Integrarea spatiilor verzi in
documentatiile de urbanism;

° Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care stabileste
atribufiile autoritdtilor administratiei publice locale in administrarea domeniului public si
realizarea investitiilor de interes local;

. Ordinul nr. 269/2020 al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor privind aprobarea
ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a
ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier si a altor
ghiduri specifice pentru diferite domenii si categorii de proiecte;

o H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

° H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completirile ulterioare;

. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

° Hotdrdrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
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o Legea 319/2006 a securitétii si sdnatitii in munca, actualizata;,
) Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 instituite prin H.G. 1425/2006;
. Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze

investitiile durabile;

o Strategia Nationald pentru Dezvoltarea Durabild a Roméniei 2030, care promoveaza
cresterea suprafetelor verzi si adaptarea localititilor la efectele schimbirilor climatice

. Toate prevederile legale, standardele, normativele, reglementarile tehnice, aplicabile
si/sau care ar putea fi incidente prestarii serviciilor.

2.5. Scopul investitiei

Prin intermediul Programului Regional Vest, Interventia Regionald 3.2 - Infrastructurd
verde, Apel de proiecte nr. PRV/3.2/2 se propune cresterea accesului populatiei la
ecosisteme sdndtoase i imbundititirea calitdtii mediului urban prin crearea, modernizarea
si/sau extinderea spatiilor verzi din intravilanul localitatii. Investitia urmareste dezvoltarea
infrastructurii verzi ca madasurd de adaptare la schimbérile climatice, conservare a
biodiversitatii i reducere a efectelor negative generate de urbanizare.

Prin realizarea proiectului se urméreste cresterea suprafetei si calitétii spatiilor verzi
accesibile publicului, imbunétdtirea conditiilor de recreere si- petrecere a timpului liber
pentru locuitori, reducerea poludrii aerului si a efectului de insula de cdldurd urbana, precum
si consolidarea functiilor ecologice ale mediului urban. Investitia contribuie la cresterea
rezilientei localitatii la efectele schimbarilor climatice si la imbunatatirea starii de sanatate si
a calitatii vietii populatiei.

Obiectivul general la care contribuie realizarea investitiei

Obiectivul general al proiectului este cresterea calitétii vietil populatiei si imbunéatatirea starii
mediului urban prin dezvoltarea infrastructurii verzi, respectiv prin crearea, modernizarea
si/sau extinderea spatiilor verzi publice accesibile, in vederea cresterii accesului la ecosisteme
séndtoase, conservirii biodiversitifii si adaptérii la efectele schimbarilor climatice.

Obiectivul specific la care contribuie realizarea investitiei

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor este cresterea accesului populatiei
la ecosisteme sénétoase prin crearea, modernizarea si/sau extinderea spatiilor verzi publice
din intravilanul localitdtii, in concordantd cu Obiectivul Specific RSO2.7 — Intensificarea
actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversititii si a infrastructurii verzi,
inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare, finantat prin
Programul Regional Vest 2021-2027.

Prin realizarea serviciilor se urmareste elaborarea documentatiilor tehnico-economice
necesare implementdrii investitiei, in vederea dezvoltarii unei infrastructuri verzi functionale
si sustenabile, care sd contribuie la cresterea suprafetelor verzi accesibile populatiei,
imbunatatirea calitdtii mediului, conservarea biodiversitatii, reducerea efectului de insuld de
cildurd urbani si adaptarea localitétii la efectele schimbdrilor climatice.
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2.6. Sursa de finantare a investitiei
Finantarea obiectivului de investitii este asigurati prin Programul Regional Vest in cadrul
apelului de proiecte PRV/3.2/2 si alte surse legal constituite — buget local.

3.DETALIL DATE SI INFORMATI GENERALE
3.1. Descrierea generali a obiectivului de investitii

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este situat in intravilanul localittii si este
compus din patru parcele de teren identificate prin CF 69308, CF 71433, CF 71441 si CF
67597, in suprafati totald de 7.564 mp, caracterizat printr-un grad redus de amenajare
peisagisticd §i o valorificare insuficientd a potentialului ecologic si recreativ. In prezent,
suprafata vizatd dispune de vegetafie limitatd §i fragmentats, iar dotirile destinate recreerii si
petrecerii timpului liber sunt inexistente sau insuficiente pentru a rispunde nevoilor
comunitatii locale.

Zona se confrunti cu deficit de spatii verzi accesibile populatiei, fapt ce influenteazi negativ
calitatea mediului si confortul urban. Lipsa unei infrastructuri verzi adecvate contribuie la
amplificarea efectelor schimbarilor climatice, precum cresterea temperaturilor in sezonul
cald, diminuarea biodiversitatii si gestionarea deficitari a apelor pluviale.

In contextul dezvoltarii urbane si al cresterii presiunii asupra mediului, este necesari
amenajarea $i dezvoltarea unor spatii verzi functionale, care s asigure accesul populatiei ia
ecosisteme sdnitoase, si imbunatateascd calitatea aerului si sd contribuie la cresterea
rezilientei localitatii la efectele schimbirilor climatice.

Investitia propusi urmireste transformarea amplasamentului intr-un spatiu verde accesibil si
atractiv, prin realizarea de amenajari peisagistice, plantiri de arbori §i arbusti, crearea de zone
de recreere si integrarea unor solutii sustenabile de gestionare a mediului urban.

4.0BIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

elaborare documentatie obtinere avize/acorduri conform CU- la fazele D.ALI, P.T,,
D.T.A.C., D.T.O.E., elaborare Documentatie de avizare a lucririlor de interventie, elaborare
Documentatie tehnici pentru obtinerea autorizatiei de construire, elaborare Proiect Tehnic si
detalii de executie, Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei, Verificarea tehnici
de calitate a documentatiei elaborate, Asistentd tehnica pe perioada executiei lucrarilor pentru
obiectivul de investitii “Amenajarea infrastructurii verzi urbane in orasul Simeria, jud.
Hunedoara — Zona Piata Unirii $i Zona Nistor Socaciu”.

4.1. Cerinte pentru prestarea serviciilor

Serviciile contractate vor consta in:
- Elaborarea documentatiei tehnice faza D.AL.L;
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- Elaborarea documentatiei tehnice faza P.T;

- Elaborarea documentatiei tehnice faza D.T.A.C.;

- Elaborarea documentatiei tehnice faza D.T.O.E. ;

- Verificarea tehnici de calitate a documentatiei elaborate;
- Asistents tehnicé pe perioada executiei lucrérilor.

5.DESCRIEREA SERVICIILOR

5.1. Descrierea serviciilor solicitate:

Serviciile solicitate sunt :

1. Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrérilor de interventie;

2. Elaborarea Proiectului tehnic si detaliilor de executie;

3. Elaborarea Documentatie tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire;
4. Elaborarea Documentatiei tehnice pentru organizarea executiei;

5. Verificarea tehnica de calitate a documentatiei elaborate;

6. Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.

Nr. Activitate Detaliere activitatii

Cr

I |Elaborarea documentatiei tehnice faza|Documentatia tehnicd de avizare a lucrarilor de
D.A.LL interventie, DALI, se va elabora in conformitate cu

HG nr.907/2016 privind ectapele de elaborare si
continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice si tindnd cont
de prevederile Ghidului solicitantului de finantare
aferent programului prin care se finanicaza
obiectivele de investitii. In cadrul acestei etape se
va elabora si documentatia pentru obtinerea de
avize/acorduri conform Certificat de urbanism la
etapa D.A.L.L

2 |Elaborarea documentatiei tehnice faza P.T. |Proiectul tehnic este documentatia prin care se
dezvoltd si detaliazd, prin propuneri tehnice,
optiunea aprobatd in cadrul documentatiei de
avizare a lucrdrilor de interventii, in conditiile
respectdrii indicatorilor tehnico-economici aprobati
si a autorizatiei de construire. Proiectul tehnic va
contine péarti scrise si parti desenate, necesare
pentru executia obiectivului de investitii.
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Detaliile de executie se vor elabora o data cu
proiectul tehnic, constituind parte integranti a
acestuia §i expliciteazd solutiile de alcituire,
asamblare, executare, montare si alte asemenea
operafiuni privind elementele de construire ori de
instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni,
materiale, tehnologii de executie, precum si legturi
intre elementele constructive, structurale/
nestructurale ale obiectivului de investitii.

In cadrul acestei etape se va elabora si
documentatia pentru obtinerea de avize/acorduri
conform Certificat de urbanism la faza P.T.

Elaborarea documentatiei tehnice D.T.A.C.

Elaborarea documentatiei tehnice faza DTAC
(Documentatia Tehnicd pentru Autorizarea
Executdrii Lucririlor de Construire) consti in
intocmirea  documentatiei  necesare  obtinerii
autorizatiei de construire pentru obiectivul de
investitii, in conformitate cu prevederile legale in

Elaborarea documentatiei tehnice faza
D.T.O.E

Elaborarea documentatiei tehnice D.T.O.E.
(Documentatia ~ Tehnicd pentru  Organizarea
Execufiei) constd in realizarea ansamblului de
documente necesare pentru  planificarea,
organizarea si desfasurarea in conditii optime a
lucrdrilor de executie aferente obiectivului de
investitii.

Documentatia rezultatd fundamenteazi modul de
desfasurare eficientd, sigurd si coordonatd a
lucrdrilor de executie, asigurdnd respectarea
termenelor, calitatii si cerintelor de mediu si

Verificarea tehnicd de calitate a
documentatiei elaborate

| implementarea investitiel..

Verificarea tehnici de calitate a documentatiei
elaborate constd 1in verificarea de ctre
verificatori tehnici atestati a documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivului  de
investitii, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare privind calitatea in constructii.

Activitatea se finalizeazd prin certificarea
conformitétii documentatiei tehnico-economice,
constituind condifie necesara pentru aprobarea si
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Asistentd tehnicd pe perioada executiei ‘ Asistenta tehnicii pe perioada executiei

lucrarilor.

lucrdrilor consti in asigurarea suportului tehnic
din partea proiectantului si/sau a specialistilor
implicati in elaborarea documentatiei tehnico-
economice, pe intreaga durati de implementare a
investitiei incepind de la momentul emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor pdna la
semnarea proceselor verbale de receptie Ia
terminarea lucrdrilor, in vederea respectarii
solutiilor proiectate si a calitdtii lucrarilor
¢xecutate.

Activitatea include:

-participarea  proiectantului la sedintele de
clarificare si coordonare organizate pe parcursul
executiei lucririlor;

-interpretarea si clarificarea solutiilor tehnice din
proiectul tehnic la solicitarea beneficiaruluj sau a
executantului;

-verificarea conformititii lucrdrilor executate cu
prevederile proiectului tehnic si detaliilor de
executie;

-emiterea de dispozitii  de santier pentru
solutionarea eventualelor neconformititi sau
situatii neprevizute aparute in executie;
-adaptarea solutiilor tehnice, atunci cind este
necesar, cu respectarea cadrului legal si a
obiectivelor proiectului;

-participarea la fazele determinante si la
receptiile pe parcursul executiei lucrérilor;
-colaborarea cu dirigintele de santier i
executantul pentru asigurarea calitatii lucrarilor;
-verificarea si avizarea modificarilor aparute in
proiect pe parcursul executiei, daci este cazul;
-sprijinirea beneficiarului in urmirirea respectarii
termenelor, calitdfii si cerintelor tehnice ale
investitiei.

Activitatea asigura implementarea corecti a
proiectului, conform solutiilor tehnice aprobate,
sl contribuie la realizarea unei investitii
conforme, sigure si durabile.
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Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii. Documentatiile, vor fi intocmite
cu respectarea legislatiei si reglementédrilor specifice In domeniu, a cerintelor emitentilor
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor respectiv alte organisme/institutii abilitate si a Ghidului
solicitantului de finantare, Anexa 1 la Decizia Sefului Autoritatii de Management Program
Regional Vest nr.125/31.10.2025 aferent Interventiei regionale 3.2 Infrastructurd verde.
Proiectantii si verificatorii de proiect trebuie sa detina studii, calificiri, autoriziri si
atestiri specifice lucririlor din cadrul proiectului. In cazul in care, prevederile legale
si/sau reglementdrile specifice aplicabile o impun, documentatiile se vor realiza de persoane

certificate/atestate/ autorizate/abilitate etc.
Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar

la cele solicitate prin Certificatul de Urbanism, dupa caz, prestatorul avand obligatia de
a intocmi toate documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrarilor si intocmirea
proiectului tehnic de executie cu detaliile aferente.

5.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor:

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sd conduci cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate finale mésurabile.

Activitate/Etapa. _ ‘ Rezultat asteptat
1 Elaborare documentatie tehnice faza | Documentatie de avizare a lucrérilor de interventie
DALL (D.A.L.L) depuse la Autoritatea Contractanti in
maxim 10 zile de la semnarea contractului de
servicii
2 Elaborare documentatiei tehnice Proiect Tehnic de execugie', Caiete de Sarcini, Detalii
faza P.T. de Executie verificate potrivit Legii nr. 10/1995, cu

modificarile si completdrile ulterioare, depuse la
Autoritatea Contractanti in maxim 20 zile de la
semnarea contractului de servicii.

3 Elaborarea docu}nent_a;iei tehnice | Documentatie Tehnicé pentru Autorizarea
D.T.A.C. Constructiei(DTAC), verificatd in conditiile Legii nr.
10/19935, cu modificarile si completarile ulterioare,
insotitd de avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism si de Documentatie de organizare a
executiei lucrdrilor (DTOE) in termen de maxim 15
zile de la semnarea contractului de servicii.

4 | Elaborarea documentatiei tehnice Elaborarea documenta;iei_;tehnice faza D.T.O.E.
pentru organizarea executiei (Documentatia Tehnicd pentru Organizarea
D.T.O.E. | Executiei) constd in realizarea ansamblului de

10
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Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

documente necesare pentru bﬁniﬁcarea, organizarea
si desfasurarea in conditii optime a lucrérilor de
executie aferente obiectivului de investitii si
intocmirea documentatiei grafice si scrise aferente
organizarii de santier, depuse la Autoritatea
Contractanti in maxim 20 zile de la semnarea
contractului de servicii.

5 Verificarea tehnici de calitate a
documentatiei elaborate
6 | Asistentd tehnicé pe perioada

executiei lucrérilor

Verificarea tehnici de calitate a documentatiei

| elaborate const in analizarea si verificarea

documentatiilor tehnico-economice intocmite pentru
obiectivul de investitii de cétre verificatori tehnici
atestati, In conformitate cu prevederile legale
aplicabile In domeniul constructiilor.

Activitatea se finalizeaza prin emiterea referatelor de
verificare tehnicé, care certifica respectarea cerintelor
de calitate si constituie documente obligatorii pentru
promovarea si implementarea investitiei.

in termen de maxim 20 zile de la semnarea
contractului de servicii.

Activitatea asigurd implementarea corectd a
proiectului, conform solutiilor tehnice aprobate in
vederea realizérii unei investitii conforme, sigure si
durabile.

Activitatea incepe 12 momentul emiterii ordinului
de Incepere a lucriirilor si se incheie la semnarea
proceselor verbale de receptie la terminarea
lucrarilor

5.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti:
Prin implementarea proiectului se estimeaza urmétoarele beneficii principale:
cresterea suprafetei de spatii verzi accesibile publicului si imbunététirea calitatii

D,
%

*,
L4

7 .
0.0 o0

L/
X4

-,

€0

acestora;

reducerea efectului de insula de caldurid urbana si imbunétatirea microclimatului local;
cresterea capacitétii de absorbtie a CO: si de filtrare a poluantilor atmosferici;
imbunétitirea gestiondrii apelor pluviale prin solutii bazate pe natura,

cresterea biodiversitétii urbane prin introducerea de specii vegetale adaptate si crearea

de habitate;

cresterea gradului de utilizare a spatiilor verzi pentru recreere, socializare si activitati

in aer liber;

11
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% Imbunéitatirea stérii de sanatate si a bunastarii populatiei;
% cresterea atractivitatii zonei si a imaginii localitatii;
< contributia la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si la adaptarea la
schimbidrile climatice.
In ansamblu, investitia va genera efecte pozitive pe termen lung asupra mediului, comunitatii
locale si dezvoltirii urbane durabile.

5.4. Atributiile si responsabilitatile partilor :

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

o Sé realizeze activitdtile in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnice, a reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile specificului
obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

° Sa realizeze planuri de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din prezentul Caiet de sarcini;
. Sa pund la dispozitia Autoritdtii Contractante in timp util a tuturor documentelor,

incluzdnd, dar fird a se limita la: documentatii tehnico-economice, plan de lucru al
activitédtilor actualizat, rapoarte de progres etc;

. Sa actualizeze calcule, desene si specificatii pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritati, subcontractori etc.);

e 'S& raspundd cu celeritate, solicitdrilor de clarificari primite de la Autoritatea
Contractanta;
® Sd transmitd catre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare

documentele solicitate si sd solicite aprobarea Autoritdtii Contractante pentru orice
modificare a acestora;

° S& prezinte documentatiile tehnice si rapoartele in formatul/formatele care si
respecte cerintele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de Autoritatea
Contractanti;

® S& asigure prin proiect §i detalii de executie nivelul de calitate corespunzitor
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementérilor tehnice si a clauzelor contractuale;

° Sd prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
precum si sé solutioneze neconformititile si neconcordantele semnalate;

° Séd elaboreze caietele de sarcini, instructiunile tehnice privind executia lucririlor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si dupéd caz, proiectele de urmdrire privind
comportarea in timp a constructiilor;

. Sa stabileascd, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor esentiale si sé participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
. Sé stabileascd modul de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina

proiectantului, la constructiile la care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzitor
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cerinfelor esentiale, precum si urmdrirea aplicirii pe santier a solutiilor adoptate, dupa
insugirea acestora de cétre specialistii verificatori de proiecte atestati;

» S& participe la Intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucririlor
executate;

. Sa presteze servicii numai cu personal atestat. potrivit legii;

. Sd asigure ci nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio

masurd, personalul angajat al Autoritatii Contractante, mai putin in cazurile si in masura in
care partile convin altfel.

Autoritatea contractantd este responsabild pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

° Sa pund la dispozitia contractantului toate informatiile disponibile si toate
documentatiile suport, pentru obtinerea rezultatelor asteptate;

° S& pund la dispozitia contractantului toate resursele care sunt la dispozitia sa, pentru
buna derulare a contractului de servicii;

. Sa desemneze o echipd responsabild cu interactiunea si suportul oferit contractantului;
° S& achite contravaloarea prestatiilor in baza facturilor emise de contractant, asa cum

este stabilit prin contract.

6.LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:

i. Derularea de activitdti la amplasamentul obiectivului de investitii;

ii. Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii,
acorduri in legétura cu obiectivul de investitii :

iii. Derularea de activitétii la sediul Autorititii contractante.

Pentru desfésurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia
muncii.

7. DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Durata prestirii serviciilor este de 20 zile §i este stabilitd de Autoritatea Contractants ca
incluzénd toate etapele necesare finalizarii tuturor serviciilor de proiectare ce fac obiectul
contractului, respectiv:

Nr. |Activitate Durata estimati (in zile) - de la
momentul semnérii Contractului
1 Elaborare documentatiei tehnice faza D.A.L.I 10 zile
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2 Elaborare documentatiei tehnice faza P.T. 20 zile
3 Elaborare documentatiei tehnice D.T.A.C. 15 zile
4 Elaborarea documentatiei tehnice pentru organizarea |5 zile
executiei D.T.O.E
5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiei 20 zile
elaborate
6 Asistentd tehnica pe perioada executiei lucrarilor pe perioada executiei lucririlor

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este
momentul in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul
Contractului sunt indeplinite.

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante prin raportare la conditiile
contractuale privind modificarea Contractului.

Managementul Contractului include o componentd de management i o0 componenti
administrativd - de administrare efectivi a contractului - sI presupune coordonarea
continud, monitorizarea §i controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de

Contractant.

Rafiunea managementului contractului este obtinerea asigurdrii cd la finalizarea
Contractului, Autoritatea Contractantd a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi
Indeplinirea obiectivelor §i obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate.

9. CENTRALIZATOR SITUATII PARTICULARE APLICABILE

Contractantul se obliga:

. sd identifice situatiile particulare aplicabile;

o s& completeze si sd prezinte Autorititii Contractante, pentru fiecare obiectiv in parte,
Centralizatorul situatiilor particulare aplicabile.

10. FINALIZAREA SERVICIILOR iN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in
momentul in care:
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a. Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate padnd la data
finalizirii si toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarca
activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu
prevederile Caietului de Sarcini, astfel incét Autoritatea Contraciantd si alti factori interesati
(constructor, autoritifi etc) sd poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform
scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitdtile incidentale pe care
Contractul le implicd);

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-
economice elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autorititi etc.) in realizarea activitagilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnica-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementdrile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de
Sarcini.

C. Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractanti, pe baza cerintelor incluse in Contract.

Toate documentatiile intocmite se vor preda autoritdtii contractante cu proces-verbal de
predare primire. Documentatiile vor fi predate in 2 exemplare pe format hartie si 1 exemplar in
format electronic.

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

in temeiul art. 187, aliniatul 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, criteriul de
atribuire este pretul cel mai scdzut.

12. VALOAREA SERVICIILOR

Reprezinta valoarea serviciilor platibile contractantului de cétre autoritatea contractanta in
baza contractului pentru indeplinirea tuturor obligatiilor asumate in baza prezentului caiet de
sarcini.

Valoarea serviciilor:

Valoare
Nr. Denumire Denumire serviciu servicii
crt. investitie fara TVA
1. “Amenajarea Elaborarea documentatiei tehnice faza D.A.L.L : 70.000,00
infrastructurii Elaborarea documentatiei tehnice faza P.T. 80.000,00
Ver21lurls)?1ne 'm Elaborarea documentaﬁe?tghﬁice DTAC. _ 30.000,00
a, — —_— —
f)ragu et Elaborarea documentatiei tehnice D.T.O.E. 20.000,00
jud. Hunedoara - — ——
Verificarea tehnici de calitate a documentatiel 30.000,00
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— Zona Piata | elaborate

Unirii i Zona | Asistentd tehnica pe perio_ada executiei lucrarilor | 30.000,00

Nistor Socaciu”

|

TOTAL 260.000,00

Preturile sunt exprimate in lei fara TVA. Preful contractului este ferm si nu se actualizeaza.

Plata serviciilor se

va efectua termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale dupa

semnarea contractului de finantare de cétre beneficiar cu Autoritatea finantatoare.

13. GARANTII

Cuantumul garantiei de bund executie este de 5 % din preful contractului, fard TVA.
Prestatorul se oblig sa constituie garantia de buna executie de 5 % din valoarea contractului
firi TVA, inainte de inceperea prestarii serviciilor, printr-un mijloc prevazut de lege.

Sef Serfin [P.A P
Ardelean Refmona Bianca

Intocmit,
Consilier,
Compartiment Dezvoltare |.ocald, Management Proiecte
Florea Verﬂ\ica Andreea
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